

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar:	Virtual
Fecha:	20 de octubre de 2020
Hora:	11:00 a.m.

Participantes:

Por la CORESE:

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.
Ing. Justo Cardoso García.- Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA

Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA

Ing. Cruz Antonio Green Valdez.- Representante de CONAGUA.

Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

C. Eduardo Félix Beltrán.- Coordinador Administrativo.
Ing. Uriel Cano Castro.- Coordinador Técnico.
Lic. Silvia Barraza Escoboza.- Jefe de la Unidad Jurídica.
M.I. Yersinia Olvera Vidal.- Encargada del Apartado Agua Limpia.
Arq. Kenia Castro Nery.- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.- Jefe del Departamento de Espacio Cultural del Agua.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.- Jefe del Departamento de Atención Social y Participación Comunitaria.

Invitados que asistieron Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los Organismos Operadores Municipales

Ing. Eduardo Cortez Peña .- Representante de la Contraloría General.
Lic. Gerardo Zúñiga Ruiz.- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.- Representante de la Secretaría de Salud.
Ing. Eduardo Peña Gallardo.- Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Abigail Solano Sánchez.- Representante del Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Jesús Getzemani López Rubio.- Representante del Director General del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jasael Adrián Higuera Meza.- Representante del Director General del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Sánchez Silva.- Representante del Director General del OOMSAPAS de Los Cabos.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Conocer el estado de las acciones del ejercicio 2020, así como los Anexos modificatorios del PROAGUA 2020.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.-0500/2020. de fecha 04 de septiembre de 2020, se realizó la Invitación a la Quinta Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

ORDEN DEL DÍA PROGRAMADA

1. *Lista de Asistencia.*
2. *Bienvenida.*
3. *Presentación de modificatorio del PROAGUA 2020.*
4. *Avance del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020.*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la Reunión.*

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente de la CORESE y el Secretario de la CORESE, 1 Vocal del Ejecutivo Federal, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para dar inicio a la Quinta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2020.

PUNTO 2.- BIENVENIDA

El representante del Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da la cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3.- PRESENTACIÓN DE MODIFICATORIO DEL PROAGUA 2020.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Cuarto Modificadorio al Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01/20 de fecha 12 de octubre de 2020.

Oficio número B00.903.03.-1619 – Nuevo techo presupuestal del PROAGUA 2020, se ajustaron las inversiones autorizadas a los importes contratados de los Apartados Urbano y PTAR.

Reducción 4^{to} Mod -\$2,979,638.41:

APAUR -\$2,967,020.00 PTAR -\$12,618.41

APARTADO	INVERSIÓN				
	Federal	Estatal	OOM	Otros	TOTAL
APAUR	\$12,297,503.23	\$700,000	\$10,031,932.78	\$5,442,090.26	\$28,471,526.27
APARURAL	\$8,989,087.41	\$3,132,570.94	\$1,543,265.67	\$767,075.00	\$14,431,999.02
APTAR	\$4,576,691.81		\$3,360,402.44	\$670,744.95	\$8,607,839.20
PRODI	\$7,276,727.00	\$1,853,026.60	\$9,062,066.00		\$18,191,819.60
AAL	\$473,097.00	\$850,382.66			\$1,323,479.66
Anexo de Ejecución	\$37,190,220.17	\$7,928,971.01	\$28,461,294.56	\$6,879,910.21	\$80,460,395.95

Nota: Disponibles \$596,996.06 de Recurso Federal.

PUNTO 4.- AVANCE DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020.

▪ APARTADO URBANO

✓ Presentado por CEA

Agua Potable:

- Construcción de red de agua potable en el sector 2 de Guerrero Negro; consistente en 5,028 ml de tubería PVC 3" RD 32.5 y 175 tomas domiciliarias, municipio de Mulegé;
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 96%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Capacitación de personal de Organismos Operadores del Estado;
 - Acción Contratada: Físico 50% - Financiero 50%

Alcantarillado:

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú;
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 100%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas; consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
 - Acción Contratada: Físico 90% - Financiero 80%

✓ Presentado por OOMSAPAS de Los Cabos

- Construcción de 1,320 mts de Colector de tubería PEAD corrugada de 30" de diámetro para agua residual en Zacatal Fundador, en la localidad San José del Cabos, municipio de Los Cabo;
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de Colector de tubería sanitaria de 18" de diámetro serie 16.5 para aguas residuales en Colonia Leonardo Gastélum, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
 - Acción contratada: Físico 75% - Financiero 0%

APARTADO RURAL

✓ Presentado por CEA

Agua Potable:

- Sustitución de planta desalinizadora de 15 m³/día en Campo Delgadito, municipio de Mulegé (obra de continuidad);
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 100%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Construcción de planta desalinizadora de 150 m³/día, en Isla Natividad, municipio de Mulegé;
 - Acción Contratada: Físico 70% - Financiero 61%
- Rehabilitación de planta desalinizadora La Freidera de 40 m³/día, en el municipio de Mulegé;
 - Acción Contratada: Físico 95% - Financiero 44%

Alcantarillado:

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 2,006 ml de red de atarjeas, 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo; Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú;
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 71%

APARTADO PTAR

✓ Presentado por CEA

- Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz (obra de continuidad);
 - Acción Contratada: Físico 100% - Financiero 100%

✓ Presentado por OOSAPA Comondú

- Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de Oxidación) en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú;
 - Acción Contratada: Físico 65% - Financiero 45%

APARTADO PRODI

✓ Presentado por CEA

- Suministro de 5,700 Micromedidores de agua potable de 1/2" de diámetro, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé;

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Acción contratada: Físico 100% - Financiero 100%

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Municipal de Mulegé;
 - Acción contratada: Físico 70% - Financiero 50%

- ✓ **Presentado por OOMSAPAS de Los Cabos**
 - Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte, en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos;
 - Acción contratada: Físico 0% - Financiero 0%

 - Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
 - Acción contratada: Físico 0% - Financiero 0%

 - Adquisición de Macromedidores ultrasónicos de diferentes diámetros 1 1/2", 2", 3" y 4", para instalarse por administración por personal del OOMSAPASLC en el Corredor Turístico y Zona Hotelera en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos;
 - Acción contratada: Físico 25% - Financiero 25%

APARTADO AGUA LIMPIA

✓ **Presentado por CEA**

Acción Agua Limpia	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	4	4
Reposiciones (EQ3 y EQ4)	6	6
Refacciones	3	3
Rústicos (EQ6A-EQ6E)	3	3
Gas Cloro AGC (5 contenedores)	4,535	4,535
Pastillas Hipoclorito de calcio	498	498
Hipoclorito de calcio (granular)	2,000	2,000
Equipos para muestreo colorimétrico o digital	4	4
Pastillas DPD	1,346	1,346
Monitoreo de Cloro libre residual	720	395

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Acción Contratada: Físico 97% - Financiero 62%

PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES

I. CASETA DE CLORACIÓN

El Organismo Operador de La Paz hace mención que, se requiere reforzar la solicitud de incluir en un quinto modificatorio la obra de la Caseta de Cloración de la caja 20, externando sea prioridad.

CEA pregunta que sí el Organismo Operador Municipal de La Paz cuenta con su contraparte, argumentando el Organismo que sí cuentan con ella, a lo que sería una alternativa para poder acceder a recursos del PROAGUA, solicitando se hagan los ajustes necesarios y estudios que se requieran para la validación del expediente a la brevedad.

Acuerdo No. 1: Atendiendo solicitud del Organismo Operador Municipal de La Paz, se hará la gestión en conjunto, CEA y Dirección Local de CONAGUA, siendo esta última quien expondrá el tema en Oficinas Centrales de CONAGUA.

II. AVANCES FINANCIEROS EJERCICIO 2020

CONAGUA manifiesta que, en la presentación de avances de las acciones del ejercicio PROAGUA 2020, presentan un atraso en el porcentaje de avance de las mismas, a lo que, la CEA hace mención que, se han tenido retrasos en la radicación del recurso Federal, argumentando que es tal el caso para el Apartado Agua Limpia, que no se ha recibido la radicación total Federal, solicitando de la manera más atenta, se atienda dicha solicitud.

III. RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

CEA solicita a CONAGUA el estatus que guarda la radicación de recursos del ejercicio 2020, proporcionando la calendarización del programa mensual, de acuerdo a los registros de lo convenido en PROAGUA.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

IV. PRODI

CEA comenta que, se tuvieron economías en este apartado, y relativo a la consulta efectuada a CONAGUA en la Cuarta Reunión Ordinaria de CORESE, pregunta si es posible acceder a estas economías y estar en posibilidades de incrementar metas.

CONAGUA argumenta que, no es factible, ya que realizó consulta a Oficinas Centrales, y se respondió que no es sujeto a economías, ya que el recurso tiene participación el BID.

V. PROYECTOS EJECUTIVOS VALIDADOS

CEA comenta que, para el ejercicio 2021 se requiere que los Organismos Operadores Municipales cuenten con proyecto ejecutivos validados por CONAGUA, para que no se tengan contratiempos, y cumplir con los tiempos estipulados en las Reglas de Operación del PROAGUA.

VI. CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA

CONAGUA hace mención que, en enero del año en curso se envió un cuestionario a los Organismos Operadores Municipales, en el cual se requiere sea requisitado con la información básica de cada Organismo.

Acuerdo No. 2: Los Organismos Operadores se comprometen a atender la solicitud de enviar requisitada los cuestionarios de información básica.

PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da por Clausurada esta Quinta Reunión Ordinaria, siendo las 12:00 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidente



Ing. Jesús Antonio Solano Leyva

Secretario



Ing. Justo Cardoso García

[Vertical column of handwritten blue marks and signatures on the right margin]

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal



Ing. Cruz Antonio Green Valdez

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal



Ing. Uriel Cano Castro



C. Eduardo Félix Beltrán

YERSINIA OLVERA

M.I. Yersinia Olvera Vidal



Arq. Kenia Castro Nery



Lic. Silvia Llanet Peraza Verde



Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez



Lic. Silvia Barraza Escoboza

