


## ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 9:00 horas del día 30 de junio del 2020, reunidos en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por “La Contratante” la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Jesús Antonio Solano Leyva, Director General y el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y por “El Proveedor”, el C. Raúl Fernando Gutiérrez Amaya, se llevó a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados de la acción denominada: “ Suministro e Instalación de Estaciones de Lavado de Manos en Varias Localidades del Estado de Baja California Sur”, ejecutada con Recursos Propios de la Comisión Estatal del Agua, con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

### I. Información básica.

Programas:	Recursos Propios de la Comisión Estatal del Agua B.C.S.
Acción:	“Suministro e Instalación de Estaciones de Lavado de Manos en Varias Localidades del Estado de Baja California Sur”
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación Directa
Contrato número:	ADA-000000003-001-2020
Firma:	23 de Junio de 2020.
Importe del contrato:	\$183,113.89 (Son Ciento Ochenta y Tres Mil Ciento Trece Pesos 89/100 con I.V.A.).
Contratista:	C. Raúl Fernando Gutiérrez Amaya
R.F.C.:	GUAR730331AW9



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

II. Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A

III. Descripción de los trabajos ejecutados.

III.1.- Suministro e instalación de estaciones de lavado de manos

Se suministraron e instalaron 20 estaciones de lavados de manos de 0.86 m x 0.86 m de altura, con perfiles tubulares calibre 18, tarja en acero inoxidable, dispensador de jabón y dispensador de papel, incluye: armado, instalación y tubería de pvc hidráulico y sanitario, en los siguientes lugares: jurisdicción 3, Hospital Psiquiátrico, Centro Estatal Sanguínea, HGZMF 1 La Paz, Hospital General La Paz, Hospital Militar Regional de La Paz, Hospital Naval de La Paz, B. Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, municipio de La Paz; Clínica Hospital San José del Cabo, Jurisdicción 4, Hospital General Raúl a Carrillo, Centro de Salud, Unidad Médica Familiar n.39, municipio de Los Cabos; Hospital General de Ciudad Constitución, Jurisdicción 1, Clínica Hospital Ciudad Constitución, municipio Comondú; Hospital Comunitario de Loreto, municipio de Loreto; Clínica Hospital Santa Rosalía, Hospitalización Adán G. Velarde, HGS 5 Guerrero Negro, municipio de Mulegé.

Una vez verificada y cuantificada la acción por las partes que intervienen, se concluye que se recibe formalmente el suministro e instalación de 20 estaciones de lavado de manos, los cuales representan una inversión de \$183,113.89.00 (Son ciento ochenta y tres mil ciento trece pesos 89/100 M.N. con I.V.A.) amparado en el contrato número ADA-000000003-001-2020, con Recursos Propios de la Comisión Estatal del Agua.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las 9:30 horas del mismo día de su inicio, firmado de conformidad los que en ella intervinieron y que a continuación se enlistan.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

**Entrega**  
por "El Proveedor"

  
\_\_\_\_\_  
**C. Raúl Fernando Gutiérrez Amaya**

**Recibe de Conformidad**  
por "La Contratante"

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**  
Director General  
de la Comisión Estatal del Agua

**Testigo**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Uriel Cano Castro**  
Coordinador Técnico  
de la Comisión Estatal del Agua

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la acción denominada "Suministro e Instalación de Estaciones de Lavado de Manos en Varias Localidades del Estado de Baja California Sur", bajo el contrato número ADA-000000003-001-2020.