

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**

Lugar: **Virtual**
Fecha: **04 de agosto de 2021**
Hora: **11:00 a.m.**

Participantes:

Por la CORESE:

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos.- Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA

Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA

Ing. Cruz Antonio Green Valdez.- Representante de CONAGUA.
Ing. José Luis Espinoza Chollet.- Representante de CONAGUA.

Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

C. Eduardo Félix Beltrán.- Coordinador Administrativo.
Ing. Uriel Cano Castro.- Coordinador Técnico.
Lic. Silvia Barraza Escoboza.- Jefa del Departamento Jurídico
Arq. Kenia Castro Nery.- Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.

**Invitados que asistieron
Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur,
los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca**

Arq. Servando Espinoza Villavicencio.- Representante de Contraloría General.
Lic. Gerardo Zúñiga Ruiz.- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.- Representante de la Secretaría de Salud.
C.P. Alejandro Villegas Fimbres. - Representante del Director General del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jasael Adrián Higuera Meza.- Representante del Director General del OOSAPAS de Comondú.

Objetivo:

Presentar los avances del PROAGUA del ejercicio 2021.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.- 0242/2021 de fecha 28 de julio de 2021, se realizó la Invitación a la Cuarta Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**

ORDEN DEL DÍA PROGRAMADA

1. Lista de Asistencia.
2. Bienvenida.
3. Avances del PROAGUA 2021.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Reunión.

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente y Secretario de la CORESE, 4 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Cuarta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2021.

PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE, da la cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3.- Avances del PROAGUA 2021

CEA hace del conocimiento de los integrantes de la CORESE, que a esta fecha se encuentran contratadas la totalidad de las acciones que ejecutará esta Comisión.

Acciones en Localidades Urbanas y Rurales


Avances Presentados por CEA:

- **Capacitación Escuela del Agua**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Elaboración de estudios geofísicos para ubicación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en acuífero de Loreto.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

- **Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la Col. Fernando de la Toba, Consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica PVC de 12"Ø SDR 32.5, en Ciudad Insurgentes.**

Acción: Físico 5% - Financiero 0%

- **Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 2, en Santa Rosalía.**

Acción: Físico 20% - Financiero 0%

- **Rehabilitación de pozo y equipamiento fotovoltaico, en la localidad de Alfredo V. Bonfil.**

Acción: Físico 3% - Financiero 0%

- **Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable, consistente en: 5.1 km de líneas de distribución de 3" de diámetro de PVC y 76 tomas domiciliarias, en San José de Magdalena.**

Acción: Físico 3% - Financiero 0%

- **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 1,991.48 ml de red de atarjeas, 76 descargas domiciliarias, emisor a presión y estación de bombeo, en Puerto Adolfo López Mateos.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Ampliación de la red de alcantarillado en Villa Ignacio Zaragoza, consistente en: 1.6 km de tubería de PVC 8" y 63 descargas domiciliarias.**

Acción: Físico 9% - Financiero 0%

Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

No se presentaron avances.

Acciones de Desarrollo Integral

Avances Presentados por CEA:

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de La Paz.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOSAPAS de Comondú.**

Acción: Físico 0% - Financiero 0%



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

No se presentaron avances.

Acciones de Desinfección del Agua

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	4	0
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	0
Refacciones de equipos ARE	2	0
Rústicos (EQ6)	3	0
Gas Cloro (4 contenedores) AGC	3,628	0
Pastillas Hipoclorito de calcio AHC/Pastilla	136.20	0
Hipoclorito de calcio (granular) AHC	2,430	0
Pastillas DPD	125	0
Otros reactivos ARD	10	0
Monitoreo de Cloro libre residual MCL	695	0

Acción: Físico 0% - Financiero 0%

PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES

I. ACCIONES PARA FORMALIZAR ANEXOS MODIFICATORIOS

CEA hace mención que, se han tenido reuniones con personal de CONAGUA, para ver el tema del recurso que se tiene disponible para la formalización del Anexo Modificatorio, asimismo con el personal que se integrará con la nueva administración gubernamental, donde se están tomando acuerdos y comentado posibles cambios en las acciones originalmente presentadas en dicho Modificatorio. Menciona también que estos cambios serán en total acuerdo con CONAGUA y en coordinación con el Gobierno actual y el entrante, para lo cual se solicitó la presentación de los expedientes técnicos de las nuevas acciones a fin de iniciar el proceso de validación; en cuanto a los recursos se tendrá especial coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**

II. CULTURA DEL AGUA

CEA solicita a CONAGUA se le informe cual es el estatus que guarda el programa E005, Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, con relación a si habrá o no de recursos para dicho programa.

CONAGUA comenta que, aún espera respuesta de oficinas centrales.

III. INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS

CEA comenta que, en atención a lo establecido en las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, en el apartado 3.6.2. Obligaciones de la instancia ejecutora, inciso b) *Proporcionar a la Dirección de Conagua, en los primeros cinco días del mes, la información de la contratación, avances físicos y financieros de las acciones convenidas, en los Anexos de Ejecución y Técnicos correspondientes, para su registro en el SISBA; enviará a la brevedad posible los informes que corresponden a las acciones que ejecuta esta Comisión, exhortando al OOMSAPAS de Los Cabos como instancia ejecutora a lo propio.*

CONAGUA comenta que para las acciones que se presenten en el informe con avance cero, incluir una nota o comentario donde se manifieste que la acción ya está contratada, solo que su avance a esta fecha es cero.

IV. ACCIONES POR EJECUTAR POR EL OOMSAPAS DE LOS CABOS.

CEA comenta que ha buscado sin éxito un acercamiento con el Director del OOMSAPAS de Los Cabos, para tratar el tema de las acciones programadas a ejecutar por dicho Organismo, ya que se corre el riesgo de que esos recursos se asignen a otro Estado, debido a que no ha informado sobre los avances en su contratación. Asimismo, solicita el apoyo de CONAGUA, a fin de que establezca comunicación con el Director y/o el personal a cargo para conocer qué medidas tomará respecto al tema.

CONAGUA comenta que se comunicará con ellos a la brevedad posible.


PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE, da por Clausurada esta Cuarta Reunión Ordinaria, siendo las 11:18 horas del día de su inicio.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**

Por la CORESE

Presidente



Ing. Jesús Antonio Solano Leyva

Secretario




Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos

**Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal**

C. Eduardo Félix Beltrán



Ing. Uriel Cano Castro



Lic. Silvia Barragán Escoboza



Arq. Kenia Castro Nery

