

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA 2021

Formato FI. INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO.

MES	ESTADO	ACCIÓN	ANEXO TECNICO		AVANCE EN EL MES										AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA								
			Original (X)	Modificador (I)	METAS		MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)			FÍSICO		FINANCIERO				FÍSICO		FINANCIERO					
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
			-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	-17	-18	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
AGOSTO	B.C.S.	EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -
		EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -
		EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -
		EQ1	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -
		EQ1	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -
		EQ2	Equipo	1	\$ 24,968.99	\$ 58,261.01	\$ 83,230.00	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ -	\$ -	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ -	\$ -
		EQ2	Equipo	1	\$ 24,968.99	\$ 58,261.01	\$ 83,230.00	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ -	\$ -	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ -	\$ -
		EQ4	Equipo	1	\$ 41,615.00	\$ 41,615.00	\$ 83,230.00	1	0	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ -	\$ -	1	0	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ -	\$ -
		EQ3	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ -	\$ -	1	0	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	907	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ -	\$ -	907	907	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	1530	\$ 77,754.60	\$ 115,576.20	\$ 193,330.80	1530	0	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ -	\$ -	1530	0	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	180	\$ 9,147.60	\$ 13,597.20	\$ 22,744.80	180	0	\$ 9,972.78	\$ 14,058.01	\$ 9,972.78	\$ 6,488.40	\$ -	\$ -	180	0	\$ 9,972.78	\$ 14,058.01	\$ 9,972.78	\$ 6,488.40	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	450	\$ 22,869.00	\$ 33,993.00	\$ 56,862.00	450	450	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ -	\$ -	450	450	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	270	\$ 13,721.40	\$ 20,395.80	\$ 34,117.20	270	0	\$ 14,959.17	\$ 21,087.02	\$ 14,959.17		\$ -	\$ -	270	0	\$ 14,959.17	\$ 21,087.02	\$ 14,959.17		\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08		\$ -	\$ -	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08		\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	45.4	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	45.4	45.4	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -
		ARE	Pieza	1	\$ 4,509.20	\$ 6,763.80	\$ 11,273.00	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -
		ARE	Pieza	1	\$ 4,509.20	\$ 6,763.80	\$ 11,273.00	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -
		ARD	Pieza	10	\$ 41,990.20	\$ 41,990.20	\$ 83,980.40	10	10	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ -	\$ -	\$ -	10	10	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ -	\$ -	\$ -
		ADP	Pastilla	125	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 1,125.00	125	0	\$ 622.78	\$ 622.77	\$ 622.78	\$ -	\$ -	\$ -	125	0	\$ 622.78	\$ 622.77	\$ 622.78	\$ -	\$ -	\$ -
MCL	Muestra	100	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 6,510.00	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	100	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 6,510.00	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	90	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 5,859.00	90	0	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ -	\$ -	\$ -	90	0	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	150	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 9,765.00	150	0	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ -	\$ -	\$ -	150	0	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	125	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 8,137.50	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ -	\$ -	\$ -	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	70	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 4,557.00	70	0	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ -	\$ -	\$ -	70	0	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ -	\$ -	\$ -		
MCL	Muestra	60	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 3,906.00	60	0	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ -	\$ -	\$ -	60	0	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ -	\$ -	\$ -		
SUMAS				\$ 478,500.71	\$ 609,663.55	\$ 1,088,164.26			\$ 478,500.71	\$ 608,952.19	\$ 478,500.71	\$ 492,561.70	\$ -	\$ -			\$ 478,500.71	\$ 608,952.19	\$ 478,500.71	\$ 492,561.70	\$ -	\$ -	

OBSERVACIONES: EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE INICIÓ CON LA ENTREGA DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

M.I. YERSINIA OLVERA VIDAL
ENCARGADA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA