

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2021

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO						AVANCE EN EL MES								AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
			Original (X)		Modificatorio ()				FÍSICO		FINANCIERO				FÍSICO		FINANCIERO							
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)				CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL			ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	
JULIO	B.C.S.	EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ6	Equipo	1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 19,800.00	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ 8,850.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ1	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ1	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ 19,850.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ2	Equipo	1	\$ 24,968.99	\$ 58,261.01	\$ 83,230.00	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ2	Equipo	1	\$ 24,968.99	\$ 58,261.01	\$ 83,230.00	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 28,553.73	\$ 60,440.02	\$ 28,553.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ4	Equipo	1	\$ 41,615.00	\$ 41,615.00	\$ 83,230.00	1	0	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ 41,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ3	Equipo	1	\$ 26,816.30	\$ 26,816.30	\$ 53,632.60	1	0	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ 27,628.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.33	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AGC	Kilogramo	907	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 34,800.00	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	907	0	\$ 17,912.35	\$ 17,912.34	\$ 17,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	1530	\$ 77,754.60	\$ 115,576.20	\$ 193,330.80	1530	0	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ 84,768.62	\$ -	\$ -	\$ -	1530	0	\$ 84,768.62	\$ 119,493.11	\$ 84,768.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	180	\$ 9,147.60	\$ 13,597.20	\$ 22,744.80	180	0	\$ 9,972.78	\$ 14,058.01	\$ 9,972.78	\$ -	\$ -	\$ -	180	0	\$ 9,972.78	\$ 14,058.01	\$ 9,972.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	450	\$ 22,869.00	\$ 33,993.00	\$ 56,862.00	450	0	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ 24,931.95	\$ -	\$ -	\$ -	450	0	\$ 24,931.95	\$ 35,145.03	\$ 24,931.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC	Kilogramo	270	\$ 13,721.40	\$ 20,395.80	\$ 34,117.20	270	0	\$ 14,959.17	\$ 21,087.02	\$ 14,959.17	\$ -	\$ -	\$ -	270	0	\$ 14,959.17	\$ 21,087.02	\$ 14,959.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC/PASTILLA	Kilogramo	45.4	\$ 3,170.96	\$ 3,170.96	\$ 6,341.92	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	45.4	0	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ 3,293.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ARE	Pieza	1	\$ 4,509.20	\$ 6,763.80	\$ 11,273.00	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ARE	Pieza	1	\$ 4,509.20	\$ 6,763.80	\$ 11,273.00	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 14,071.32	\$ 19,835.48	\$ 14,071.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ARD	Pieza	10	\$ 41,990.20	\$ 41,990.20	\$ 83,980.40	10	0	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ -	\$ -	\$ -	10	0	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ 18,231.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ADP	Pastilla	125	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 1,125.00	125	0	\$ 622.78	\$ 622.77	\$ 622.78	\$ -	\$ -	\$ -	125	0	\$ 622.78	\$ 622.77	\$ 622.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	100	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 6,510.00	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	100	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 6,510.00	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	90	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 5,859.00	90	0	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ -	\$ -	\$ -	90	0	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	150	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 9,765.00	150	0	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ -	\$ -	\$ -	150	0	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	125	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 8,137.50	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ -	\$ -	\$ -	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	Muestra	70	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 4,557.00	70	0	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ -	\$ -	\$ -	70	0	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MCL	Muestra	60	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 3,906.00	60	0	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ -	\$ -	\$ -	60	0	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SUMAS					\$ 478,500.71	\$ 609,683.55	\$ 1,088,184.26			\$ 478,500.71	\$ 608,952.19	\$ 478,500.71				\$ 478,500.71	\$ 608,952.19	\$ 478,500.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

OBSERVACIONES: DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA 2021, SE FORMALIZÓ CONTRATO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2021, DIFIRIENDO LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO A LOS AUTORIZADOS EN EL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01/2021, SIN REBASAR EL IMPORTE FEDERAL AUTORIZADO, SE HACE LA PRECISIÓN QUE LOS IMPORTES PLASMADOS EN EL AVANCE DEL MES, EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO, CORRESPONDEN A LOS IMPORTES CONTRATADOS. ES IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE, SE OBTUVO UN AHORRO DE \$711.36 PESOS DE APORTACIÓN ESTATAL.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO KEYVA
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE
DESINFECCIÓN DEL AGUA

YERSINIA OLVERA
M.I. YERSINIA OLVERA VIDAL
ENCARGADA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA