

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: **Virtual y Presencial**

Fecha: **24 de mayo de 2022**

Hora: **12:00 p.m.**

PARTICIPANTES:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.

Ing. Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE, y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Ing. Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.

Lic. Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.

Lic. Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

Arq. Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.

Lic. Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.

Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson. Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA:

Ing. Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.

Arq. Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.

INVITADOS QUE ASISTIERON

**Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y
por los Organismos Operadores Municipales**

C.P. Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Arq. Juan Pablo Lluhí Martínez. Representante de la Contraloría General.

Ing. Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de la COEPRIS.

Ing. Raymundo Loya Flores. Director General del OOSAPAS de Comondú.

C. Abel Chihuahua. Asesor de Presidencia/OOSAPAS de Comondú.

Ing. Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.

Ing. Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA de Loreto.

Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.

Ing. Eduardo Peña Gallardo. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.

Ing. Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.

Lic. José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegá.

Ing. José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar el Anexo de Ejecución PROAGUA Numero 03-01/2022 (PROAGUA 2022).

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG/DPUL.-0276/22, se realizó la Invitación a la Tercera Reunión Ordinaria del Ejercicio 2022, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *PROAGUA 2022 (Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 03-01/2022).*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual y presencial, estando presentes la Presidenta y el Secretario de la CORESE, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Tercera Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2022.

PUNTO 2.- BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3.- ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NUM. 03-01/2022 (PROAGUA 2022).

CEA presenta las acciones contempladas en el Anexo de Ejecución del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2022), las cuales quedaron como se presenta a continuación:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Capacitación Escuela del Agua.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)


Curso	Sede	Monto
Eficiencia Operativa en Organismos Operadores de Agua	Santa Rosalía, Mulegé	\$185,000.00
Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Loreto, Loreto	\$185,000.00
Sistema comercial	Cd. Constitución, Comondú	\$185,000.00

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua, ECO153	La Paz, La Paz	\$185,000.00
Modelación hidráulica de redes de agua potable con EPANET	San José del Cabo, Los Cabos	\$185,000.00
Estructuración de Proyectos de Inversión de Infraestructura de Agua Potable (Módulo 1)	En línea	\$75,000.00
Total		\$1'000,000.00

- Reposición, equipamiento e interconexión del pozo no. 18 del acueducto no. 2, ubicado en la zona de Los Bledales, en La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines de 15" de diámetro de PVC SDR-35, en La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en Álvaro Obregón.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en La Trinidad.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Relocalización de pozo profundo en la localidad de Ciudad Insurgentes.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias, Ciudad Constitución.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)




COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Todos Santos.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Loreto.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS Los Cabos)

- Construcción de red de agua potable en colonia Azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación)
- Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación)
- Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en comunidad de Santiago.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación).

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS Los Cabos)

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	5	0
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	0
Refacciones de equipos ARE	5	0
Rústicos (EQ6)	7	0
Gas Cloro (8 contenedores) AGC	7,256	0
Hipoclorito de calcio AHC/(Granular y Pastilla)	3,386.6	0
Plata Coloidal (AAG)	7,180	0
Pastillas DPD	720	0
Capacitación en Desinfección del Agua (CAO)	15	0

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación).

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Monitoreo de Cloro libre residual MCL	720	0
---------------------------------------	-----	---

Avance: Físico 0% - Financiero 0%

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PROAGUA REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	39	0	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	13	0	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	13	0	

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03-01/2022

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$28'777,163.96	\$12'897,199.65	\$7'500,842.52	\$9'118,237.54	\$58'293,443.67
DESARROLLO INTEGRAL	\$1'650,000.00	\$1'400,000.00	\$250,000.00	-	\$3'300,000.00
DESINFECCIÓN	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
TOTAL	\$31'265,326.96	\$15'135,414.61	\$7'750,842.52	\$9'118,237.54	\$63'269,821.63

PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.

CEA manifiesta que, como bien se recordará, en la última sesión de CORESE del ejercicio 2021, se comentó que se realizó una solicitud de prórroga a CONAGUA, para concluir la ejecución de la acción "Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz", para el mes de agosto, la cual fue concedida por la Dirección Local de CONAGUA al 30 de junio del año en curso; sin embargo, a la fecha se tiene un avance físico del 12%, y financiero del 50%, pues como ya era conocido, los equipos de gran dimensión, como los desarenadores y los variadores de frecuencia de las centrifugas, no llegarán hasta el mes de agosto; por lo tanto, y considerando el proceso de suministro, instalación, pruebas y el procedimiento administrativo ante finanzas, se solicita nuevamente el apoyo de la Dirección Local de CONAGUA, para ampliar la prórroga al mes de septiembre de 2022, para llegar a una conclusión satisfactoria con esta acción. Asimismo, comenta que, mientras esta acción concluya, se seguirán manifestando sus avances en el presente apartado de Asuntos Generales.

Respecto a lo anterior, la Secretaría de Finanzas y Administración pregunta qué posibilidades existen de que se conceda la prórroga en cuestión.

CEA manifiesta que, considera que no habrá inconveniente, en virtud de que esta situación de la tardanza en la entrega de los equipos objeto de suministro de la acción de trato, han sido expuestos desde el inicio de la ejecución de ésta.







COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

CONAGUA comenta que harán la consulta a oficinas centrales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se entiende la situación extraordinaria, por cuestiones de la pandemia, así como por las cuestiones de carácter internacional, por lo que se hará la consulta a las instancias citadas en el presente párrafo. Por lo tanto, sugieren a la CEA que la solicitud de prórroga se realice en el mes en curso.

Al respecto, CEA comenta que realizará la solicitud esta misma semana.

En relación con las acciones de Desarrollo Integral, como son los Planes de Desarrollo Integral de Loreto y de Los Cabos, así como el Catastro de la infraestructura hidráulica de Todos Santos, CEA pregunta a CONAGUA si los procesos de licitación se realizarán conforme a los Lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CONAGUA responde que oficinas centrales de CONAGUA se encuentra en pláticas con el Banco, por lo que sugieren esperar al máximo posible iniciar con los procesos de licitación de dichas acciones para que se defina la forma en que habrán de realizarse éstos.

CEA comenta que, a mediados del mes de mayo del año en curso, se formalizó el Primer Modificadorio al Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 03-01/2022 (PROAGUA 2022), presentado en el punto 3 de esta sesión, por lo que a continuación presenta las acciones contempladas en dicho Modificadorio:


PRESENTACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO 03-01/2022

Anexo Técnico de las Acciones en Localidades Urbanas y Rurales	
1	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.
2	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 2, en Guerrero Negro.
3	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.
4	Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$36'038,343.00	\$18'758,378.68	\$7'500,842.52	\$9'118,237.54	\$71'415,801.74
DESARROLLO INTEGRAL	\$1'650,000.00	\$1'400,000.00	\$250,000.00	-	\$3'300,000.00
DESINFECCIÓN	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
TOTAL	\$38'526,506.00	\$20'996,593.64	\$7'750,842.52	\$9'118,237.54	\$76'392,179.70

CEA manifiesta que, para las acciones del PROAGUA 2022, ya fue radicado el recurso de la contraparte por Gobierno del Estado, y pregunta a CONAGUA si tienen conocimiento de que ya se






COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

haya realizado el depósito del recurso federal, o en su caso, si se tiene alguna fecha probable para hacerlo.

CONAGUA responde que ya fue realizada la radicación por la Dirección Local, sólo se está a la espera de que el Departamento Financiero proporcione la CLC, por lo que en cuanto lo haga, se remitirá copia a la CEA, para su control.


CONAGUA comenta que, ocurrió una situación con los reintegros que realizó Gobierno del Estado de los recursos de PROAGUA del ejercicio 2021, y les queda claro que el mismo se realizó, no obstante, la mecánica utilizada no fue la correcta para dicho programa, según observaciones de oficinas centrales; por lo que se tiene la instrucción de que, en lo subsecuente, se emplee el mecanismo indicado para tales efectos, pues el dinero salió de una cuenta diferente y debe de reintegrarse a través de la misma cuenta en la que se efectuaron los depósitos de CONAGUA, conforme a las claves presupuestales, y por las líneas de captura generadas por la Dirección Local; no obstante que la Secretaría de Finanzas y Administración tenga la atribución de emitirlas.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, el movimiento en cuestión se realizó en esa forma, en virtud de un oficio recibido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se le da la facultad a la Secretaria para reintegrar ese recurso, incluso dicho oficio ya fue remitido en copia simple a la Dirección Local de CONAGUA, por conducto del Lic. Montaña, para su conocimiento y análisis. Ahora bien, manifiesta que no existe inconveniente que los reintegros se realicen a través de esa Dirección Local, pero es preciso aclarar que no hubo violación a ninguna norma, y por ende no debería generarse observación alguna para el ente, en este caso CONAGUA. No obstante ello, en lo subsecuente se deberá de realizar un consenso para evitar este tipo de detalles.

CONAGUA comenta que están en la mejor disposición de coordinarse, por lo que se propiciará una reunión a corto plazo para llegar a acuerdos, tanto con la Secretaría de Finanzas como con la CEA; y hacen propicia la ocasión para comentar un tema que se encuentra pendiente, como es un reintegro del ejercicio 2021, por un orden de alrededor de los 30 mil pesos.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración responde que, todavía no se tiene línea de captura de dichos recursos, por lo que se debe de llegar a un acuerdo de inmediato para saber si la va a generar la Dirección Local o esa Secretaría.

CONAGUA manifiesta que, en breve se coordinará con el Ing. Zúñiga de Finanzas y personal de la CEA, para en lo sucesivo seguir trabajando de esa forma.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta de la CORESE, da por Clausurada esta Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, siendo las 12:39 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua Vocales del Ejecutivo Estatal

Lic. Olivier Gerardo Montaña

Ing. Uriel Cano Castro

Lic. Silvia Llanet Peraza Verde

Arq. Kenia Castro Nery


Lic. Silvia Barraza Escoboza

Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez


Ing. Nubia A. Zúñiga Benson

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA**

**Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal**



Ing. Cruz Antonio Green Valdez



Arq. Mauricio Hernández Franco

Por el OOMSAPAS de Los Cabos



Ing. Jesús Fernando Larios Osuna.