

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 19 de mayo de 2023
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Ing. Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Ing. Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Lic. Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Arq. Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.
Lic. Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson. Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Ing. José Luis Espinoza Chollet. Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias.
Ing. Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Arq. Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Lic. Gerardo Zúñiga Ruiz. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Eduardo Cortez Peña. Representante de la Contraloría General del Estado.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Lic. José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0327/2023, de fecha 15 de mayo de 2023, se realizó la Invitación a la Quinta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal y 5 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Quinta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA comenta que, en esta sesión y en las subsecuentes, como punto principal tendremos los avances del PROAGUA 2023, y más adelante nos referiremos a las acciones del PROAGUA 2022 que cuentan con prórroga y aún está pendiente su conclusión.

Por lo que se refiere a las acciones a cargo de la Comisión Estatal del Agua, como se mencionó en la sesión anterior aún no hemos iniciado los procesos de licitación, se ha concluido ya con la capacitación del nuevo sistema Compranet, y solo se está en espera de las claves para poder iniciar con dichos procesos, por lo que los avances de esas acciones, se encuentran como a continuación:

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación)

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (convocatoria 06/junio - acto de apertura 20/junio)
- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (convocatoria 06/junio - acto de apertura 20/junio)
- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (convocatoria 06/junio - acto de apertura 20/junio)

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	15	0	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	5	0	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	5	0	

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$30'364,672.41	\$5'149,840.46	\$26'261,387.31	\$61'775,900.18
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
TOTAL	\$31'249,742.41	\$6'040,314.82	\$26'261,387.31	\$63'551,444.54

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$ 35'402,803.00
Acciones de infraestructura:	\$ 31'517,733.00
Acciones de desarrollo integral:	\$ 3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$ 885,070.00

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

CEA comenta que, en este punto se abordará lo relativo a los avances de las acciones del ejercicio 2022 que aún no han sido reportadas como concluidas, las cuales se encuentran como a continuación se indica:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- *Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 91% - Financiero 69%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 86% - Financiero 61%
- *Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.*
Avance: Físico 54% - Financiero 53%

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- *Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos.*
Avance: Físico 100% - Financiero 71%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- *Construcción de subcolector Marcelo Rubio de 588 mts de longitud, tubería de 45 cm de diámetro en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Construcción de colector Santa Rosa de 965 m de longitud, tubería de 60 cm de diámetro en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.*
Avance: Físico 82% - Financiero 49%
- *Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de la línea de conducción y potabilizadora para los volúmenes de la Presa "La Buena Mujer", municipio de La Paz, B.C.S.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- *Suministro e instalación de 4,242 micro medidores de gasto de ½" tipo chorro múltiple en sectores de la ciudad de La Paz, incluye sistema de lectura drive by y cuadro de medición.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Suministro e instalación de 15 macro medidores de gasto ultrasónico en sectores de la ciudad de La Paz.

Avance: Físico 95% - Financiero 95%

CONAGUA comenta que, solicitan al Organismo Operador de La Paz agendar una reunión, para efecto de solventar algunas observaciones de acciones que ya se reportaron como concluidas, pero existen ciertas cuestiones que se detectaron en supervisión conjunta, por lo que hay que darles seguimiento para que queden solventadas.

El Organismo Operador de La Paz responde que han tomado nota de ello y harán contacto de manera inmediata con el representante de la Dirección Local de CONAGUA, para ir solventando cada observación de manera puntual.

Comisión Estatal del Agua comenta nuevamente a CONAGUA, que no se ha tenido respuesta acerca de los expedientes de Desarrollo Integral enviados para revisión, esto es para conocer si se han detectado observaciones o ya fueron validados, son 2 acciones de Mulegé y 1 de Loreto.

CONAGUA responde que, están dándole seguimiento, empero el proceso ha sido muy lento, sin embargo, ya se tiene comunicación con Área Central, la cual ha realizado algunas observaciones, las cuales han sido solventadas por esta Dirección Local, no obstante ello, aún no se tiene el visto bueno, es un tema que urge y se considera que este mes tendría que salir.

Al respecto CEA comenta que esto es por parte de oficinas centrales, más quisiera saber si por parte de la Dirección Local, ya se tiene algún comentario respecto a los expedientes en sí.

CONAGUA responde que no, y recomienda tener comunicación con el Ing. Mauricio Verduzco, para agendar una reunión con el objeto de dar un seguimiento más puntual al tema.

Pregunta CEA si existen noticias respecto a la disponibilidad del recurso para este ejercicio, para efecto de iniciar con los procesos de licitación de la dependencia, en cuanto se obtengan las claves para operar el sistema CompraNet.

CONAGUA comunica que desde el mes de abril se realizó la radicación de recursos a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Al respecto CEA solicita, sean tan amables en proporcionar copia de las respectivas CLC's, para con éstas solicitar el recurso a la mencionada Secretaría. A lo que CONAGUA responde que así lo harán.

El Organismo Operador de Mulegé manifiesta que, aprovecha la ocasión para hacer del conocimiento tanto de esta CORESE, como a las instancias que representan, a reserva de que lo

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

realizarán de manera oficial, en relación a las observaciones realizadas en la sesión del mes pasado, respecto a las acciones de cloración de agua en su municipio, que ya se han realizado varias labores de reparación de bombas dosificadoras, prácticamente se trae un avance importante en ese sentido, respecto del cual enviarán las evidencias, tanto de las reparaciones, como de la medición que se están efectuando para acreditar que la acción de clorado se está realizando de forma regular.

Por su parte, el Organismo Operador de Los Cabos comenta que, por parte de éste ya se realizó la apertura de la cuenta para que se realice el depósito de PROAGUA 2023 y que se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración, empezara a realizar las radicaciones correspondientes para que, una vez que se concluyan los procesos de licitación, se cuente con el recurso para realizar los pagos de anticipos. Asimismo, manifiesta que, respecto a las aportaciones del 5 al millar, se estableció contacto con la Contraloría General, solicitando una cuenta para el depósito de dichos recursos y se está en espera de la respuesta para realizar el citado depósito y con éste finiquitar totalmente el ejercicio 2022.

CONAGUA comenta que, aún se tiene pendiente el pago de cargas financieras de los reintegros del ejercicio 2022, los cuales ya fueron solicitados, pero no se ha obtenido respuesta.

Respecto a ese tema, CEA argumenta que ya fueron tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración, sólo estamos en espera de que los realicen y envíen la evidencia documental respectiva.

Así también comenta CONAGUA que, está pendiente la comprobación de contraparte 2022, solo se tiene comprobado el 27%, y a manera de información se comunica que se tiene una auditoría activa del ejercicio 2022 en oficinas centrales; se sabe que por las dinámicas del programa nos obligan a hacer todo rápidamente y en ocasiones se quedan documentos pendientes de enviar, a pesar de que los trámites se encentren realizados, por lo que se solicita el apoyo, tanto al ejecutor como al beneficiario, para hacer llegar estos documentos a la brevedad posible.

CEA responde que, de hecho está en la reunión el Lic. Gerardo Zúñiga, como representante de la Secretaría de Finanzas y Administración, con quien se buscará el acercamiento para que el tema sea solventado, pues esta petición de CONAGUA lleva ya muchos meses; por lo que esta CEA ha insistido ante dicha Secretaría, pero no se ha obtenido respuesta, por lo que se harán las gestiones para resolver la situación sin que tenga que mediar un requerimiento de auditoría, por lo que se hace el compromiso de cumplir.

Por último, CONAGUA informa que el día de la fecha llegó la asignación presupuestal para Cultura del Agua, por un monto federal de \$700,000.00 (setecientos mil pesos), y se estará apresurando el proceso de formalización del anexo respectivo para comprometer el recurso, ya que se tienen

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA


calendarizados \$373,000.00 (trescientos setenta y tres mil pesos) para este mes de mayo; el día de hoy se estará haciendo llegar de manera oficial.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta, da por Clausurada esta Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:32 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón


Secretario



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Ing. Uriel Cano Castro



Lic. Olivier Gerardo Montaña



Lic. Silvia Llaneth Peraza Verde



Lic. Irving Abraham Iglesias



Arq. Kenia Castro Nery



Lic. Silvia Barraza Escoboza




Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson




COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA


Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal


Ing. José Luis Espinoza Chollet


Ing. Cruz Antonio Green Valdez


Arq. Mauricio Hernández Franco


Ing. Mauricio Armando Verduzco Green


Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Por el OOMSAPAS de La Paz


Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos


Ing. Jesús Fernando Laríos Osuna