



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
“REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE LA PAZ, POR LOS DAÑOS DEL HURACÁN NORMA”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Siendo las 08:00 horas del día 30 mayo de 2024, reunidos en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, los representantes de las partes involucradas, por La Contratante, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General; el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico; el Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Residente de Obra; y por El Contratista: la empresa Centrifugas y Equipos de México S.A. de C.V., representada por el Ing. Hernán Tofic Canavati Gonzáles, en su carácter de representante legal, para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados de la obra: “Reposición de equipamiento electromecánico de la PTAR de La Paz, por los daños del huracán Norma”, del Estado de Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número ADO-000000003-039-2023, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos de la partida “Plan Hídrico” (estatal) del ejercicio 2023.

Información básica.

Programas:	“Plan Hídrico” (Estatel)
Nombre de la Obra:	“Reposición de equipamiento electromecánico de la PTAR de La Paz, por los daños del huracán Norma”
Inversión autorizada:	\$5,982,299.99 (Cinco millones novecientos ochenta y dos mil doscientos noventa y nueve pesos 99/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0869/2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación directa
Contrato número:	ADO-000000003-039-2023
Firma:	22 de diciembre de 2023.
Importe del contrato:	\$5,982,299.99 (Cinco millones novecientos ochenta y dos mil doscientos noventa y nueve pesos 99/100 con I.V.A.).
R.F.C.:	CEMO61106M3A
Fecha de inicio programada:	23 de diciembre de 2023.
Fecha de terminación programada:	31 de diciembre de 2023.
Fecha de inicio real:	09 de febrero de 2024.
Fecha de terminación real:	17 de mayo de 2024.

La descripción y cuantificación de los trabajos se detallan en la relación de estimaciones pagadas (finiquito de obra), documento que forma parte de la presente acta.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra denominada “Reposición de equipamiento electromecánico de la PTAR de La Paz, por los daños del huracán Norma”, Estado de Baja California Sur, SE ENCUENTRA



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
“REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE LA PAZ, POR LOS DAÑOS DEL HURACÁN NORMA”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

TERMINADA Y OPERANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Estatal
	5,982,299.99	5,982,299.99

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	No.2475229-0000	\$ 2,991,150.00	Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Cumplimiento	No.2475230-0000	\$ 598,230.00	Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Estatal
	5,982,299.99	5,982,299.99

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	09/02/2024 a 09/03/2024	4,091,222.44	654,595.59	4,745,818.03
Estimación 2	10/03/2024 a 17/05/2024	1,065,932.72	170,549.24	1,236,481.96
Total, ejercida		5,157,155.16	825,144.83	5,982,299.99



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
“REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE LA PAZ, POR LOS
DAÑOS DEL HURACÁN NORMA”, ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe del Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Entrega

El Contratista:

Centrifugas y Equipos de México, S.A. de C.V.

Ing. Hernán Tofic Canavati Gonzáles
Representante Legal

Recibe
La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico de la CEA

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra de la CEA

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra “Reposición de equipamiento electromecánico de la PTAR de La Paz, por los daños del huracán Norma” Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número ADO-000000003-039-2023.