

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual  
Fecha: 26 de abril de 2024  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico de la CEA.  
Olivier Gerardo Montaño. Coordinador Administrativo.  
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.  
Nubia A. Zúñiga Benson. Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.  
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.  
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.  
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS Mulegé.  
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS Mulegé.  
Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA Loreto.  
María Esthela Zepeda Esparza. Personal del Área Técnica del OOSAPAS Comondú.  
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS La Paz.  
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS Los Cabos.  
Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Jorge Sánchez González. Representante de la Contraloría General del Estado.  
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

**Objetivo:**

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-262/2024, de fecha 23 de abril de 2024, se realizó la Invitación a la Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

el "Orden del Día", el cual se encuentra conformado de la siguiente forma:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 3 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Cuarta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a esta sesión.

**PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024.**

Como primer punto, CEA presenta el Anexo de Ejecución que se formalizó hace aproximadamente 1 mes, recordar que en estos anexos solamente hay 3 subapartados que son el Apartado Urbano, Rural y el Apartado de Desinfección de Agua, cuyas aportaciones son como se muestra en la siguiente tabla:

**PROAGUA 2024  
Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024**

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$36'039,178.38	\$16'449,867.86	\$20'321,304.56	\$72'810,350.80
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$927,781.00	\$0.00	\$1'855,562.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36'966,959.38</b>	<b>\$17'377,648.86</b>	<b>\$20'321,304.56</b>	<b>\$74'665,912.80</b>

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**AVANCES DEL PROAGUA 2024**

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES**

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 15 de mayo de 2024)
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 13 de mayo de 2024)

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)**

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)**

- Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15", 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias, col. Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

**ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA**

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

**CONTRALORÍA SOCIAL**

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	1	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	1	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	0	

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES**

Como primer punto se abordará el tema relativo a los avances del PROAGUA 2023, el cual se encuentra como a continuación:

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 99.20% - Financiero 91.85% (Contratado)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 38.70% - Financiero 42.00% (Contratado)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer"  
Avance: Físico 79.80% - Financiero 74.63% (Contratado)

CEA invita a los asistentes a la sesión a comentar si cuentan con algún asunto general.

CONAGUA comenta que, en relación con el PROAGUA 2024, se solicitan los SINCOAPAS actualizados, pues si bien ya no son un requisito conforme a las Reglas de Operación aplicables al ejercicio 2024, de oficinas centrales los requieren, pues contienen información muy valiosa. De igual forma, requieren nuevamente la comprobación de la contraparte de los Organismo Operadores de La Paz y Los Cabos para cumplir con los requisitos de este ejercicio 2024.

A lo anterior, Organismo Operador de Los Cabos manifiesta que, cree que ya hasta se realizaron los reintegros del ejercicio 2023.

Al respecto CEA pregunta a la Dirección Local de CONAGUA, con qué documentos específicamente se debe comprobar la contraparte, en términos de las Reglas de Operación.

CONAGUA contesta que, con los estados de cuenta ya no cabría lugar a dudas.

CONAGUA solicita informes de las acciones de FNP, a ejecutarse con recursos de Gobierno del Estado del ejercicio 2023, con relación a si estas ya han sido ejecutadas o están por ejecutarse.

CEA responde que, respecto de las acciones del Anexo FNP-2 por daños del huracán Hilary en 2023, ya se encuentran ejecutadas al 100% a través de recursos del FADENBCS.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Respecto a las acciones del Anexo FNP-1 por daños del huracán Kai 2022, hace falta la gestión de recursos para atender las acciones con cargo a recursos del Estado o de los organismos operadores; se sugiere hacer nuevamente un recorrido en compañía de personal de Mulegé y Comondú, para verificar que persistan las necesidades, en virtud de que algunas ya han sido atendidas por los propios organismos, y una vez que se tengan definidas las acciones, cuya necesidad aún persiste, gestionar el recurso estatal.

En relación al tema anterior, CEA pregunta a la Dirección Local cual es la vía para hacer la comunicación oficial de las acciones ya concluidas, como es el caso del FNP-2 ejercicio 2023.

CONAGUA responde que sólo se requeriría hacer el comunicado mediante oficio.

Por otro lado, CEA solicita a los Organismos Operadores de La Paz y Los Cabos que ejecutaron recursos de PROAGUA en el ejercicio 2023, que en caso de remitir documentación a la Secretaría de Finanzas y Administración, sean tan amables de remitir copia a ésta; ya que de la mencionada secretaría se le ha estado solicitando información para el cierre del ejercicio 2023, pues no se ha podido realizar el cierre de cuentas bancarias, como los son las de PROAGUA 2023, en virtud de que aún se encuentran acciones en proceso de ejecución por parte del Organismo Operador de La Paz.

Por último, CEA manifiesta que es importante ir cerrando todos los procesos, tener todo en orden y sobre todo la documentación escaneada, pues los órganos de control ya han iniciado los procedimientos de auditorías de los ejercicios 2022 y 2023.


**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el suplente de la Presidenta da por Clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:34 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Secretario



Lesvia Tatiana Davis Monzón



Julio César Villarreal Trasviña

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**


Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal

  
Olivier Gerardo Montaña

  
Uriel Cano Castro


  
Nubia A. Zúñiga Benson

  
Kenia Castro Nery

  
Silvia Barraza Escobedo

  
Francisco Javier Rochín Geraldo

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

  
Cruz Antonio Green Valdez

  
Erika Elizabeth Manríquez Moreno

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

  
Mauricio Armando Verduzco Green

Por el OOMSAPAS de La Paz

  
Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

  
Jesús Fernando Larios Osuna