



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

“Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”,
entre la empresa contratista y la Comisión Estatal del Agua.

Siendo las 10:00 horas del día 07 de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, sito en calle Sinaloa sin número esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, en La Paz estado de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General, el Ing. Uriel Cano Castro en su carácter de Coordinador Técnico, así como la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez; y por la empresa Servicios Técnicos y Administrativos COLTZIN, S.C., el Ing. Antonio Castro en su carácter de Administrador; para llevar a cabo el acto de Entrega – Recepción del “Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”, bajo el contrato de servicios relacionados con la obra pública número IO-62-O17-903017989-N-11-2024, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos de “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” (PROAGUA) del ejercicio 2024.

➤ Información básica.

Origen de los Recursos:	PROAGUA 2024.
Nombre de la acción:	“Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”
Inversión autorizada (modificada):	\$1,199,784.15 (es un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado
Oficio de autorización:	SFYA-SSF-DPyCP-0096/2024
Importe contractual:	\$1,199,784.15 (es un millón ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas
Contrato número:	IO-62-O17-903017989-N-11-2024
Firma:	08 de julio de 2024.
Contratista:	Servicios Técnicos y Administrativos COLTZIN, S.C.
R.F.C.:	STA950328Q32.
Convenio modificatorio en monto (reducción):	IO-62-O17-903017989-N-11-2024/01



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

“Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”,
entre la empresa contratista y la Comisión Estatal del Agua.

Monto según convenio modificatorio:	\$1,195,551.36 (en un millón ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado
Fecha inicio programada:	10 de julio de 2024
Fecha terminación programada:	31 de diciembre de 2024
Fecha inicio real:	10 de julio de 2024
Fecha terminación real:	31 de diciembre de 2024

➤ Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00543-0	\$359,935.24	Aseguradora insurgentes S.A. de C.V.
Cumplimiento	8271-00540-1	\$119,978.42	

➤ Descripción de los trabajos ejecutados.

Trabajos preliminares: Recopilación, análisis y actualización de la información existente.

Desarrollo de proyecto ejecutivo, incluye levantamientos topográficos, estudios de geotecnia, proyecto hidráulico de la línea de conducción e interconexión, proyecto de estructuras de cruce, proyecto de estructuras complementarias y especiales.

proyecto de telemetría y automatización, así como la medición de gastos en derivaciones del acueducto Palo Verde.

Con una inversión ejercida del “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” (PROAGUA) 2024, por un importe de \$1,195,551.36 (en un millón ciento noventa y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos M.N.).

Una vez verificada y cuantificada por las partes que intervienen, se concluye que “Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé” SE ENCUENTRA TERMINADO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en los términos de referencia y las especificaciones de inversión contratada por lo que está en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

“Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”,
entre la empresa contratista y la Comisión Estatal del Agua.

➤ Balance financiero. (c/IVA)

Inversión:	Total	Federal 40%	Estatal 60%
Importe contratado:	\$1,199,784.15	\$479,913.66	\$719,870.49
Inversión modificada:	\$1,195,551.36	\$478,220.54	\$717,330.82
Inversión total ejercida	\$1,195,551.36	\$478,220.54	\$717,330.82
Saldo:	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega
Por Servicios Técnicos y Administrativos COLTZIN, S.C



Ing. Antonio Castro
Administrador

Recibe
Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

e



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

“Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé”,
entre la empresa contratista y la Comisión Estatal del Agua.

Testigo

Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez