



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Siendo las 08:00 horas del día 29 de abril del 2025, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Ing. Héctor Vega Ureta, Representante Legal de Minimum Tecnología Ambiental, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de **Entrega-Recepción** de la obra: **“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo”**, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, bajo el contrato N° **AO-62-017-903017989-N-6-2024**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Localidades Urbanas para el ejercicio 2024 y Recursos Estatales 2024.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Localidades Urbanas para el ejercicio 2024 y Recursos Estatales 2024.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo” , en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.
Inversión autorizada:	\$12,998,841.46 (Doce millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 46/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0096/2024, expedido por La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de fecha y por parte de CONAGUA oficio B00.903.03.-0041 de fecha 10 de enero de 2024.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación Directa a través de Compranet de carácter Nacional.
Contrato número:	AO-62-017-903017989-N-6-2024
Firma:	07 de junio de 2024.
Importe del contrato:	\$12,998,841.46 (Doce millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos 46/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
R.F.C.:	MTA0210291T2
Fecha de inicio programada:	12 de junio de 2024.
Fecha de terminación programada:	12 de octubre de 2024.
Fecha de inicio real:	12 de junio de 2024.
Fecha de terminación real:	25 de marzo de 2025.

Descripción de los trabajos se detallan en el acumulado de obra (Finiquito) adjunto a el Acta de Finiquito.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **“Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo”**, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, **SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Federal	Estatal
	\$12,998,841.46	\$7,298,938.39	\$5,699,903.07



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00521-2	\$3899,652.44	Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.
Cumplimiento Contrato	8271-00520-5	\$1,299,884.15	Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida	Total	Federal	Estatal
	\$11,925,302.88	\$ 6,696,139.18	\$ 5,229,163.70

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	(PROAGUA) y Recursos Estatales	12/06/2024-12/07/2024.	\$1'595,600.40	\$255,296.06	\$1,850,896.46
Estimación 2	(PROAGUA) y Recursos Estatales	13/07/2024-13/08/2024.	\$908,208.18	\$145,313.31	\$1,053,521.49



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Estimación 3	(PROAGUA) y Recursos Estatales	14/08/2024- 13/09/2024.	\$655,520.81	\$104,833.33	\$760,404.14
Estimación 4	(PROAGUA) y Recursos Estatales	14/09/2024- 13/10/2024.	\$1,011,643.78	\$161,863.00	\$1,173,506.78
Estimación 5	(PROAGUA) y Recursos Estatales	13/07/2024- 13/10/2024.	\$480,933.82	\$76,949.41	\$557,883.23
Estimación 6	(PROAGUA) y Recursos Estatales	14/10/2024- 15/01/2025.	\$1,461,554.03	\$233,848.64	\$1,695,402.67
Estimación 7	(PROAGUA) y Recursos Estatales	16/01/2025- 10/02/2025.	\$700,746.30	\$112,865.41	\$812,865.71
Estimación 8	(PROAGUA) y Recursos Estatales	14/10/2024- 10/02/2025.	\$2,414,599.21	\$386,335.87	\$2,800,935.08

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Estimación 9	(PROAGUA) y Recursos Estatales	11/02/2025- 25/03/2025.	\$1,051,627.00	\$168,260.32	\$1,219,887.32
Total ejercido			\$10,280,433.53	\$1,644,869.35	\$11,925,302.88

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe del Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega

Por el Contratista


C. Ing. Héctor Vega Ureta

Representante Legal de Minimum Tecnología
Ambiental, S.A. de C.V.

Recibe


Por la Comisión Estatal del Agua

C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Directora General





**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra: “Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo”, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur bajo el contrato N° AO-62-017-903017989-N-6-2024.

