



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
“REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR”,
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Siendo las 12:00 horas del día 03 de marzo de 2025, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por “La Contratante” la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por “El Contratista”, el Ing. Edgar Omar Fernández Quintero, en su carácter de representante legal de la empresa Baja California Sur Constructora, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada “Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur”, bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-8-2024, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio 2024.

Información básica.

Programa:	“PROAGUA” 2024.
Nombre de la Obra:	“Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur”.
Inversión autorizada:	\$5,280,405.97 (Cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100 con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0041.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-62-O17-903017989-N-8-2024.
Firma del contrato:	03 de julio de 2024.
Convenio modificadorio número:	LO-62-O17-903017989-N-8-2024/01.
Firma de convenio modificadorio:	02 de diciembre de 2024.
Importe del contrato:	\$5,280,405.97 (Cinco millones doscientos ochenta mil cuatrocientos cinco pesos 97/100 con I.V.A.).
R.F.C.:	BCS0706287W9.
Fecha de inicio programada:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación reprogramada:	28 de febrero de 2025.
Fecha de inicio real:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación real:	19 de febrero de 2025.



**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR",
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

La descripción y cuantificación de los trabajos se detallan en la relación de estimaciones pagadas (finiquito de obra), documento que forma parte de la presente acta.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra denominada "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales no. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur", SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$5,280,405.97	\$1,831,003.20	\$3,449,402.77

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00537-9	\$1,584,121.79	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Cumplimiento	8271-00538-0	\$528,040.60	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$5,280,405.97	\$1,831,003.20	\$3,449,402.77

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	05/07/2024- 02/09/2024	\$231,006.89	\$36,961.10	\$267,967.99
Estimación 2	03/09/2024 01/11/2024	\$254,534.75	\$40,725.56	\$295,260.31



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
“REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES NO. 1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR”,
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Estimación 3	02/11/2024 02/01/2025	\$1,554.863.36	\$248,778.14	\$1,803,641.50
Estimación 4	03/01/2025 30/01/2025	\$1,478,080.08	\$236,492.81	\$1,714,572.27
Estimación 5	31/01/2025 18/02/2025	\$506,045.41	\$80,967.27	\$587,012.68
Estimación 6	02/11/2024 19/02/2025	\$527,543.62	\$84,406.98	\$611,950.60
Total ejercida		\$4,552,074.11	\$728,331.86	\$5,280,405.97

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de “El Contratista” los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega
El Contratista

Edgar Fernández Q.

Ing. Edgar Omar Fernández Quintero
Representante Legal de
Baja California Sur Constructora, S.A. de C.V.

Recibe
La Contratante

[Signature]
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua

[Signature]
Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico de la CEA

[Signature]
Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra de la CEA