



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR",
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Siendo las 09:00 horas del día 19 de mayo de 2025, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", el Ing. Hernán Tofic Canavati González, Representante Legal de Centrifugas y Equipos de México, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LPO-000000003-012-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024, obra que fue terminada el 31 de marzo de 2025 y recibida el 15 de mayo de 2025, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programa:	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024.
Nombre de la Obra:	"Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur".
Inversión autorizada:	\$2,413,428.11 (son dos millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos veintiocho pesos 11/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	No. SFyA-SSF-DPyCP-0183/2024.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LPO-000000003-012-2024.
Firma del contrato:	06 de noviembre de 2024.
Convenio 1er modificatorio número:	LPO-000000003-012-2024/01.
Firma del convenio modificatorio:	30 de diciembre de 2024.
Convenio 2do modificatorio número:	LPO-000000003-012-2024/02.
Firma del convenio modificatorio:	28 de febrero de 2025.
Importe del contrato:	\$2,413,428.11 (son dos millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos veintiocho pesos 11/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	CEM061106M3A
Fecha de inicio programada:	11 de noviembre de 2024.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR",
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Fecha de terminación reprogramada:	31 de marzo de 2025.
Fecha de inicio real:	11 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación real:	31 de marzo de 2025.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación FISE
	\$2,413,428.11	\$2,413,428.11

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Ejercido	Total	Aportación FISE
	\$2,349,171.91	\$2,349,171.91

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	11/11/2024-10/01/2025.	\$102,355.76	\$16,376.92	\$118,732.68
Estimación 2	11/01/2025-31/03/2025.	\$1,922,792.44	\$307,646.79	\$2,230,439.23
Total ejercida		\$2,025,148.20	\$324,023.71	\$2,349,171.91

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2532738-0000	\$724,028.43	Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Cumplimiento	2532739-0000	\$241,342.81	Liberty Fianzas S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	2594837-0000	\$234,917.19	Liberty Fianzas S.A. de C.V.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$2,413,428.11 (son dos millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos veintiocho pesos 11/100 M.N.) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$2,349,171.91 (son dos millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y un pesos 91/100 M.N.) con I.V.A., quedando un importe \$64,256.20 (son sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos 20/100 M.N.) respecto al contrato.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR",
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

"El Contratista"

Centrifugas y Equipos de México, S.A. de C.V.

Ing. Hernán Tofic Canavati González
Representante Legal

"La Contratante"

Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra