



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

03/07/2025		
31	JULIO	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	66%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%	0%	Terminado anticipadamente
					CONTRATADO	\$ 2,392,900.00	\$ 2,392,900.00			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	0%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFISICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%	0%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5	AGUA POTABLE	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO "EL NOVILLO"	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,023,048.26	\$ 4,023,048.26	0%	0%	
					CONTRATADO					
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%	100%	
					CONTRATADO	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAAA	AUTORIZADO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0%	0%	
					CONTRATADO					
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					CONTRATADO	\$ 4,785,826.91	\$ 4,785,826.91			

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General