



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

Lugar: Virtual  
Fecha: 27 de noviembre de 2025  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

Uriel Cano Castro. Suplente de la Presidenta de la CORESE y Coordinador Técnico de la CEA.  
Mauricio Armando Verduzco Green. Suplente del Secretario de la CORESE.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

Aldo Bryan Hernández Hernández. Jefe del Departamento de Supervisión y Construcción de Obras.  
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Carlos Villavicencio Aguilar. Director Operativo y Administrativo del OOMSAPAS de Mulegé.

Edgar Camacho Davis. Personal del OOSAPAS de Comondú

José Antonio Castro Vargas. Director de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de La Paz.

Zamir Francisco Patrón Murillo. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.

José Luis Ayala Yamuni. Personal del OOMSAPAS de La Paz.

Jesús Fernando Larios Osuna. Asesor Técnico del OOMASAPAS de Los Cabos.

Erandeni González Jiménez. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.

Norma Angélica Martínez Martínez. Personal de la Contraloría General.

Luis Ignacio Almada Velasco. Personal de la Secretaría de Salud.

José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

**Objetivo:**

Solicitud de Prórroga para acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025.

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0770/2025, de fecha 24 de noviembre de 2025, se realizó la Invitación a la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2025, en el cual se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":

1. *Lista de Asistencia.*
2. *Bienvenida.*



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

3. *Presentación de Prórroga del OOMSAPAS de Los Cabos para la Obra: CONSTRUCCIÓN DE 4TO. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,824 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 424 METROS DE 6" Y 1,671 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA, EJIDAL, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.*
4. *Presentación de Prórroga de la Comisión Estatal del Agua para la Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO (PRIMERA ETAPA) 30 LPS.*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la Reunión.*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Suplente de la Presidenta y el Suplente del secretario, 2 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Primera Sesión Extraordinaria de la CORESE del Ejercicio 2025.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

El suplente de la Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender la convocatoria a la presente Sesión.

**PUNTO 3. PRESENTACIÓN DE PRÓRROGA DEL OOMSAPAS DE LOS CABOS.**

Comenta el Organismo Operador del municipio de Los Cabos que, atendiendo a las Reglas de Operación del PROAGUA 2025 (ROP's), así como en función de un oficio que les fue enviado por la Dirección Local de CONAGUA, solicitan una prórroga para la acción *"Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,824 metros de tubería de 3" de pvc hidráulico, 2,000 metros de 4", 424 metros de 6" y 1,671 tomas domiciliarias para colonia ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S."*; ello en virtud de que hubo cambios de las personas Titulares de la Unidad Licitadora del Organismo, así como a raíz de que entró en función la nueva plataforma de ComprasMX, conforme a la cual, todas las compras a partir del mes de abril del año en curso deben realizarse de forma digital, lo que ocasionó un retraso, pues originalmente se apoyaron en la Unidad Licitadora del Municipio, mediante la cual se publicó en tiempo y forma la convocatoria, se celebró la apertura de manera presencial y se recibieron las propuestas, pero al momento de intentar publicar toda la documentación soporte, no fue posible, razón por la cual se tuvo que declarar desierto el procedimiento; por ello, posteriormente ante la nueva plataforma ComprasMX se realizó la acreditación, mediante curso de capacitación y examen aprobatorio, lo cual llevó su tiempo. Actualmente ya se adjudicó el contrato por la vía correcta, pero en virtud de que se programó la instalación de más de 1400 tomas domiciliarias, el tiempo estimado para su ejecución no será suficiente, por lo que es necesaria una prórroga para concluir dicha acción en el mes de marzo del



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025

próximo año; cabe señalar que ya se realizó la solicitud mediante oficio presentado ante la Dirección Local de CONAGUA.

Comenta el Suplente de la Presidenta de la CORESE que, no obstante que tal y como se ha comentado, la solicitud en cuestión ya fue realizada formalmente vía oficio, presentado ante la Dirección Local de CONAGUA, conforme a lo dispuesto por las ROP's es indispensable someter tal solicitud a la aprobación de los integrantes de la CORESE, no obstante que la autorización será otorgada por la citada dirección.

Una vez hecho lo anterior, los integrantes de CORESE, por mayoría de votos, aprueban el otorgamiento de la prórroga solicitada por el Organismo Operador de Los Cabos.

La Dirección Local de CONAGUA manifiesta que, efectivamente el día de ayer fue recibido oficio de solicitud de prórroga del Organismo Operador de Los Cabos, la cual que será analizada para determinar acerca de su procedencia.

### PUNTO 4. PRESENTACIÓN DE PRÓRROGA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Comenta la Comisión Estatal del Agua que, el pasado 21 de noviembre se hizo llegar por parte del contratista ejecutor, una solicitud de prórroga para la obra *Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 lps*, para concluir las acciones de ésta el 15 de marzo de 2026; lo anterior en virtud del tiempo que toma la fabricación de los equipos especializados que determinan tanto el catálogo como el proyecto; asimismo, manifiesta que dicha solicitud se hizo llegar por la vía oficial ante la Dirección Local de CONAGUA, el día 24 del mes y año en curso, acompañada de toda la documentación que justifica tal promoción, como son la solicitud del contratista, el programa actualizado, el soporte del programa del suministro de los equipos con su fecha programada, con el antecedente del oficio y los pagos de anticipo realizados al proveedor, todo lo cual se realizó en tiempo y forma, no obstante los tiempos de fabricación no permitirán concluir en la fecha programada, motivo por el cual se realiza la solicitud de prórroga que nos ocupa.

Comenta el Suplente de la Presidenta de la CORESE que, al igual que la solicitud del Organismo Operador de Los Cabos, la Dirección Local de CONAGUA seguirá el proceso de análisis y dictaminación para determinar la procedencia o no de la prórroga; no obstante se somete a la votación de los miembros de esta Comisión de Regulación y Seguimiento.

Una vez sometido a votación, los integrantes de la CORESE, por mayoría de votos, aprueban el otorgamiento de la prórroga solicitada por la Comisión Estatal del Agua, a reserva de lo que resuelva la Dirección Local de CONAGUA.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

Comenta el Suplente de la Presidenta de esta CORESE que, se estará en espera de las resoluciones que emita la Dirección Local de CONAGUA respecto de las 2 solicitudes de prórroga presentadas en esta sesión extraordinaria, para posteriormente proceder a la formalización de los respectivos convenios modificatorios a los contratos.

**PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES**

No habiendo asuntos generales a tratar se procede al siguiente punto.

**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el Suplente de la Presidenta da por clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2025, siendo las 11:

25 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Suplente de la Presidenta



---

Uriel Cano Castro

Suplente del Secretario



---

Mauricio Armando Verduzco Green

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal



---

Aldo Bryan Hernández Hernández



---

Silvia Llaneth Peraza Verde

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025**

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal



Mauricio Hernández Franco



César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz



José Antonio Castro Vargas



Zamir Francisco Patrón Murillo



José Luis Ayala Yamuni

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna

Erandeni González Jiménez