



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

FISE 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 33

HOJA: 1 DE 1		
30	ABRIL	2025

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO	
1	AGUA POTABLE	RELOCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO NO. 3 DEL ACUEDUCTO DE PALO VERDE - SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	AUTORIZADO	\$ 5,500,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
2	AGUA POTABLE	REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO CHULA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	SAN IGNACIO	AUTORIZADO	\$ 4,500,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
3	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA ZARAGOZA, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 5,200,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
4	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA MIRAMAR, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 5,200,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
5	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	SAN COSME	AUTORIZADO	\$ 2,500,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
6	ALCANTARILLADO	REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LIENZO CHARRO, CONSISTENTE EN 1,102.77 ML. DE TUBERIA PVC DE 12" SDR 32.5 EN CD. CONSTITUCIÓN.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 2,493,189.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
7	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMONDÚ, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	SAN JOSÉ DE COMONDÚ	AUTORIZADO	\$ 1,000,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
8	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DORADO - LOS PINOS EN LA PAZ (TERCERA ETAPA).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 5,099,014.08	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
9	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JERICÓ EN LA PAZ CONSISTENTE EN: 1.43 KILOMETROS DE RED DE ATARJEAS, 270 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 493 METROS DE COLECTOR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 5,000,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO	\$ -				
10	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	LA PAZ	PUNTA ALTA	AUTORIZADO	\$ 2,500,000.00	0%	0%		
					CONTRATADO					
GASTOS INDIRECTOS						AUTORIZADO	\$ 1,205,944.42	0%	0%	
						CONTRATADO	\$ -			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 40,198,147.50				
					CONTRATADO	\$ -				

Elaboró:

Arq. Cibrán Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General