



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2026
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
SEPTIEMBRE 2026

RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA 1 DE 1		
02	OCTUBRE	2026

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	SANEAMIENTO	TRABAJOS PARA ARRANQUE DEL MÓDULO 3 DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 5,311,777.15	\$ 5,311,777.15	73%	73%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					CONTRATADO	\$ 5,311,777.15	\$ 5,311,777.15			
2	ALCANTARILLADO	REPOSICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EL CUARTEL", INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 8,116,963.82	\$ 8,116,963.82	3%	0%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					CONTRATADO	\$ 8,116,963.82	\$ 8,116,963.82			
3	SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA ARRANQUE DEL MÓDULO 3 DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 680,398.00	\$ 680,398.00	100%	100%	CONCLUIDA
					CONTRATADO	\$ 674,993.05	\$ 674,993.05			
4	AGUA POTABLE	ACCIONES EN MATERIA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL	LA PAZ	VARIOS	AUTORIZADO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0%	0%	POR LICITAR
					CONTRATADO	\$ -	\$ -			
5	AGUA POTABLE	ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	BCS	VARIOS	AUTORIZADO	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	0%	0%	POR LICITAR
					CONTRATADO		\$ -			
6	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN (SUSTITUCIÓN) DE 0.50 KM DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	0%	0%	POR LICITAR
					CONTRATADO		\$ -			
7		GASTOS DE OPERACIÓN			AUTORIZADO	\$ 2,342,914.91	\$ 2,342,914.91	24%	24%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
					CONTRATADO	\$ 553,359.17	\$ 553,359.17			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 20,902,053.88	\$ 20,902,053.88			
					CONTRATADO	\$ 14,657,093.19	\$ 14,657,093.19			



Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.