

**Acta de Entrega – Recepción entre Hydro Calsan, S.A. de C.V. y la Comisión Estatal del Agua, correspondiente a la acción de “Suministro de Tubería de PVC de 10” RD 32.5 y Piezas Especiales” para sustitución del Acueducto Las Ardillas, en la localidad de El Centenario, Municipio de La Paz B.C.S., ejecutado con recursos del Apartado Urbano, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).**

En la localidad de El Centenario, municipio de La Paz, siendo las 09:30 horas del día 02 de octubre de 2018, reunidos en las instalaciones del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS La Paz), los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua (CEA), a quien en lo sucesivo se le denominará “La Contratante”, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obra; y por la otra Hydro Calsan S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará “El Proveedor”, el Lic. Luis Guillermo Calderón Sánchez, Apoderado Legal; así como testigo de asistencia, el Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, supervisor de obra de la CEA; con motivo de la entrega y recepción de los bienes relativos a la acción denominada “Suministro de Tubería de PVC de 10” RD 32.5 y Piezas Especiales” para sustitución del Acueducto Las Ardillas, en la localidad de El Centenario, Municipio de La Paz B.C.S., concerniente al contrato número LA-903017989-E14-2018 de fecha 29 de agosto de 2018, celebrado entre la Comisión Estatal del Agua y la empresa Hydro Calsan S.A. de C.V., ejecutada con recursos del Apartado Urbano, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio presupuestal 2018.

**Información básica.**

Programa:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) ejercicio 2018.
Apartado:	Apartado Urbano (APAUUR). “Suministro de Tubería de PVC de 10” RD 32.5 y Piezas Especiales”
Nombre de la acción:	para sustitución del Acueducto Las Ardillas, en la localidad de El Centenario, municipio de La Paz B.C.S.
Inversión autorizada:	\$2,000,000.00 (Son dos millones de pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de autorización:	B00.903.03.-1430.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación pública nacional LA-903017989-E14-2018.
Contrato número:	LA-903017989-E14-2018.
Firma:	29 de agosto de 2018.
Importe del contrato:	\$1,453,722.64 (Son un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos veintidós pesos 64/100 M.N. con I.V.A.).
Proveedor:	Hydro Calsan S.A. de C.V.
R.F.C.:	ACA-840621VD2
Fecha de inicio:	29 de agosto de 2018
Fecha de término:	28 de septiembre de 2018

**Acta de Entrega – Recepción entre Hydro Calsan, S.A. de C.V. y la Comisión Estatal del Agua, correspondiente a la acción de “Suministro de Tubería de PVC de 10” RD 32.5 y Piezas Especiales” para sustitución del Acueducto Las Ardillas, en la localidad de El Centenario, Municipio de La Paz B.C.S., ejecutado con recursos del Apartado Urbano, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).**

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza número	Importe	Afianzadora
Anticipo	No se otorgó anticipo		
Cumplimiento	2241339	\$145,372.26	Afianzadora SOFIMEX, S.A.

El contrato de Adquisiciones consistió en el suministro de los siguientes bienes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Suministro de tierra roja para plantilla y relleno	m <sup>3</sup>	1,083.89
2	Suministro de tubería de PVC "Anger" de 10" de diámetro, clase rd-32.5	ml	2,821.83
3	Suministro de extremidad espiga de PVC "Anger" de 3" de diámetro	pza	1.00
4	Suministro de extremidad espiga de PVC "Anger" de 10" de diámetro rd-32.5	pza	3.00
5	Suministro de extremidad campana de PVC "Anger" de 10" de diámetro rd-32.5	pza	2.00
6	Suministro de codo de PVC "Anger" de 11°x10" de diámetro rd-26	pza	1.00
7	Suministro de codo de PVC "Anger" de 45°x10" de diámetro rd-26	pza	2.00
8	Suministro de Tee de fo.fo bridada de 10"x 3" de diámetro, incluye: sandblasteo y pintura anticorrosiva	pza	1.00
9	Suministro de Tee galápago acero inoxidable 10"x2" de diámetro	pza	8.00
10	Suministro de válvula de eliminadora de aire de 2" de diámetro para 125 PSI	pza	2.00
11	Niples de fo.go. con extremos roscados de 2" x 4"	pza	24.00
12	Válvula compuerta bronce 2" roscable	pza	8.00
13	Tee de acero galvanizado 2"x2" diámetro con tapón macho de cabeza cuadrada	pza	8.00
14	Adaptador hembra PVC de 2" de diámetro	pza	8.00
15	Suministro de válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro	pza	2.00
16	Suministro de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de 2" de diámetro para 125 PSI	pza	4.00
17	Cemento gris (saco de 50 kg)	saco	51.00
18	Arena	m <sup>3</sup>	2.93
19	Grava, agregado máximo 3/4"	m <sup>3</sup>	2.45
20	Block 15x20x40	pza	710.00
21	Varilla de 3/8"	tramo	59.00
22	Alambre recocado no. 18	kg	15.00
23	Contramarco sencillo centrado de fo.fo de 1.10 mts. con canal de 4"	pza	9.00
24	Contramarco sencillo centrado de fo.fo de 1.40 mts. con canal de 4"	pza	1.00
25	Marco con tapa de fo.fo de 50 x 50 cm. con peso de 75 kg. (liviano)	pza	10.00
26	Suministro de válvula de seccionamiento tipo compuerta vástago fijo de fierro fundido de 10" de diámetro	pza	2.00
27	Suministro de empaque de neopreno de 3" de diámetro	pza	1.00
28	Suministro de empaque de neopreno de 10" de diámetro	pza	5.00
29	Suministro de empaque de plomo de 10" de diámetro	pza	1.00
30	Suministro de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3 1/4" de longitud	pza	4.00
31	Suministro de tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 5" de longitud	pza	72.00

Una vez verificada y cuantificada el suministro realizado por las partes que intervienen, se concluye que se recibe formalmente los bienes descritos, los cuales representan una inversión de \$1,453,722.64 (son un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos veintidós pesos 64/100 M.N.), incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado, amparado bajo el contrato número LA-

**Acta de Entrega – Recepción entre Hydro Calsan, S.A. de C.V. y la Comisión Estatal del Agua, correspondiente a la acción de “Suministro de Tubería de PVC de 10” RD 32.5 y Piezas Especiales” para sustitución del Acueducto Las Ardillas, en la localidad de El Centenario, Municipio de La Paz B.C.S., ejecutado con recursos del Apartado Urbano, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).**

903017989-E14-2018, con recursos del Apartado Urbano, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del ejercicio presupuestal 2018.

La presente acta no exime a “El Proveedor”, de los defectos que resultaren en los suministros realizados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para “La Contratante”.

Forma parte de la entrega de El Contratista:


- Finiquito de Suministros.

Balance financiero.

Inversión Contratada:	\$1,453,722.64
Inversión Ejercida:	\$1,453,722.64
Saldo:	\$0.00

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las 10:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y que a continuación se enlistan.

Entrega  
“El Proveedor”



---

Lic. Luis Guillermo Calderón Sánchez  
Apoderado Legal de  
Hydro Calsan S.A. de C.V.


Recibe de conformidad  
“La Contratante”



---

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico y Control de Obra  
de la Comisión Estatal del Agua

Testigo



---

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández  
Supervisor de Obra de la CEA



Fecha de inicio contractual: 29 de agosto de 2018
Fecha de término contractual: 29 de septiembre de 2018
Fecha de inicio: 29 de agosto de 2018
Fecha de término: 29 de septiembre de 2018
Número de contrato: LA-903017898-E14-2018

Hydro Calsan S.A. de C.V.
Suministro de Tubería de PVC de 10" RD 32.5 y Piezas Especiales para sustitución del Acueducto Las Ardiillas para sustitución del Acueducto Las Ardiillas
El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur
Finiquito de Suministros

Table with columns: N°m, Concepto, Unidad contratada, Cantidad contratada, P. U. contratada, Importe contratado, Cantidad real ejecutada, Importe real ejecutado, Estimación OT N, Cantidad aditiva, Importe aditiva, Cantidad deductiva, Importe deductiva. Rows 1-151 detailing materials and work items.

Subtotal, IVA 16%, TOTAL, Saldo no ejercido y cancelado de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), IMPORTE CONTRATADO ORIGINALMENTE, and signatures of LUIS GUILLERMO CALDERÓN SÁNCHEZ and Ingrid Ciano Castro.