

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar:	<b>Sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua</b>
Fecha:	<b>30 de agosto de 2019</b>
Hora:	<b>10:00 a.m.</b>

### Participantes:

#### Por la CORESE:

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.**- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.  
**Ing. Israel Camacho Gastélum.**- Secretario de la CORESE y Director de la Dirección Local de CONAGUA.

#### Vocal del Ejecutivo Federal CONAGUA

**Arq. Mauricio Hernández Franco.**- Jefe de Sistemas Administrativos.

#### Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

**C. Eduardo Félix Beltrán.**- Coordinador Administrativo.  
**Ing. Uriel Cano Castro.**- Coordinador Técnico y Control de Obra.  
**Arq. Kenia Castro Nery.**- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.  
**Lic. Silvia Barraza Escoboza.**- Jefe de la Unidad Jurídica.  
**M.I. Yersinia Olvera Vidal.**- Encargada del Apartado Agua Limpia.

#### Invitados que asistieron Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los Organismos Operadores Municipales

**Ing. Eduardo Cortes Peña.**- Representante de la Contraloría General.  
**Lic. Gerardo Zuñiga Ruiz.**- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.**- Representante de la Secretaría de Salud.  
**Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez.**- Director General del OOMSAPAS de La Paz.  
**Ing. Raúl Adolfo Alarcón Cárdenas.**- Representante del OOMSAPA de Loreto.  
**C.P. Jesús Pérez Olvera.**- Representante del Director General del OOSAPAS de Comondú.  
**Arq. Rodolfo Torres Lizárraga.**- Representante del Director General del OOMSAPAS de Los Cabos.

#### Objetivo:

Conocer el estado que guardan las acciones del ejercicio 2019.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG/UPUL.-0718/19 de fecha 22 de noviembre de 2019, se realizó la Invitación a la Quinta Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
2. Bienvenida.
3. Seguimiento del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 2019.
4. Contraloría Social.
5. Cultura del Agua
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Reunión.

### PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia, estando presentes el Presidente y el Secretario de la CORESE, 1 Vocal del Ejecutivo Federal, 5 Vocales del Ejecutivo Estatal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para dar inicio a la Cuarta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2019.

### PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da un cordial mensaje de bienvenida a todos los asistentes.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### PUNTO 3.- SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2019.

#### PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

##### APARTADO URBANO / AGUA POTABLE

✓ Avances presentados por CEA;

- Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la Colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo Anger de 3" y 6" Ø RD-32.5, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo; Físico 0% - Financiero 30%
- Capacitación de personal de Organismos Operadores; Físico 0% - Financiero 0%
- Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación; Físico 0% - Financiero 15%
- Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al Acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto; Físico 0% - Financiero 30%
- Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría; Físico 0% - Financiero 30%
- Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de pead 8" y cajas de operación de válvulas; Físico 0% - Financiero 30%
- Rehabilitación de cárcamo de bombeo Estación de bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas; Físico 0% - Financiero 30%
- Ampliación de la red de agua potable en la colonia Marina Nacional, consistente en: 369.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en zona almacén producto pesqueros consistente en 292.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 18 tomas domiciliarias, Bahía Tortugas; Físico 0% - Financiero 0%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de 29 pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA'S), tramo de rebombeo a tanque repartidor del acueducto Vizcaíno Pacífico Norte;**  
En proceso de Licitación.
- Ampliación de la red de agua potable en la colonia Miramar, consistente en: 620 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 87 Tomas domiciliarias, Loreto;**  
En proceso de Licitación.
- Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia, Loreto;**  
En proceso de Licitación.
- Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 141 tomas domiciliarias, Ciudad Constitución;**  
Físico 0% - Financiero 0%
- Ampliación de la red de agua potable en la colonia Laguna Azul - Márquez de León, consistente en 631.50 ML de tubería PVC tipo Anger DE 3" Ø SRD-32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en la colonia El Progreso, consistente en 283.82 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø SRD-32.5 y 12 tomas domiciliarias, La Paz;**  
En proceso de Licitación.
- Ampliación de la red de agua potable en la colonia Calafia 3ra etapa, consistente en: 1,324.58 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø y 34 tomas domiciliarias, La Paz;**  
En proceso de Licitación.

### APARTADO URBANO / ALCANTARILLADO

- Construcción de estación de bombeo para aguas negras, en la Colonia La Pasión;**  
Físico 0% - Financiero 22.5%
- Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión;**  
Físico 0% - Financiero 22.5%
- Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la Colonia La Pasión;**  
Físico 0% - Financiero 22.5%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

- Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945ml) y descargas domiciliarias (679) para la Colonia La Pasión;**  
Físico 20% - Financiero 22.5%
- Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento El Campestre y 185.32 ML de emisor de aguas negras con tubería de PVC tipo Anger de 4" Ø, La Paz.**  
En proceso de Licitación.
- Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 8" Ø SRD35 y 85 descargas sanitarias, Loreto;**  
Físico 0% - Financiero 0%

### APARTADO RURAL/ AGUA POTABLE

- ✓ **Avances presentados por OOSAPAS COMONDÚ:**
- Equipamiento electromecánico de pozo profundo e interconexión al acueducto Adolfo López Mateos; se encuentra en proceso de licitación.**

### APARTADO RURAL / ALCANTARILLADO

- ✓ **Avances presentados por OOMSAPAS de Los Cabos:**
- Relocalización de cárcamo en la comunidad de Miraflores de 30 m<sup>3</sup>, consistente en construcción de concreto de estación de bombeo de aguas residuales y equipamiento electromecánico; se encuentra en proceso de licitación.**

### APARTADO PRODI

- ✓ **Avances presentados por CEA:**
- Adquisición de 11,000 micromedidores de flujo, La Paz; se encuentra en proceso de revisión de bases.**

La CONAGUA manifiesta que, se comunicarán a Oficinas Centrales, para darle seguimiento a las bases y dar celeridad a su proceso de licitación.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### APARTADO AGUA LIMPIA

- ✓ **Avances presentados por CEA:**
- ✓ El pasado 2 de agosto del año en curso, se firmó el contrato con la empresa ganadora, esperando se inicie con la distribución de los suministros de las acciones contempladas en el AAL, el próximo 09 de septiembre del presente año.

### PUNTO 4.- CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL	PROAGUA		OBSERVACIONES
	APAU		
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	48	30	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	23	23	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	23	23	

- Quedando pendiente la captura en el SICS de los reportes finales.

### PUNTO 5.- CULTURA DEL AGUA

✓ **Avances presentados por CEA:**

- Se llevaron a cabo los 5 cursos y eventos programados para este ejercicio 2019, del programa "E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable", en relación a las acciones de Cultura del Agua.
- Dentro del rubro de material didáctico, quedan acciones pendientes por entregar, las cuales se estarán entregando a mediados de diciembre.
- El Director General de CEA hace una cordial invitación a los Directores de los Organismos Operadores, a que sigan impulsando el tema de Cultura del Agua, participando en este tipo de eventos masivos y cursos de capacitación para los instructores de los Espacios de Cultura del Agua, adquiriendo conocimiento y poder transmitirlo a la ciudadanía.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

#### PUNTO 6.- ASUNTOS GENERALES.

#### I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL PESCADERO

El Director del SAPA La Paz comenta que, esta acción es de manera urgente, derivado a los problemas de salud pública que se pudieran ocasionar, y solicita se gestione recurso para poder incluir el proyecto de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la localidad de El Pescadero, asimismo comenta que, se realizó una reunión con el FOIS de La Paz, en donde se planteó la necesidad de construir un sistema de tratamiento para dicha localidad, manifestando aceptación unánime por los integrantes del FOIS.

La CEA menciona al respecto que, se efectuó un acercamiento en oficinas centrales en donde se reunió con directivos y se valoró la posibilidad de radicar recursos para la elaboración de este proyecto, el cual pudiera ejercerse en el presente ejercicio, asimismo, en dicha reunión se dio la apertura para incrementar el monto autorizado al Apartado Rural, por lo que, solicita a los Organismos Operadores realicen propuestas de acciones susceptibles de incluirse en el apartado en comento, siendo una de las condicionantes el contar con el expediente validado.

#### II. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN No. I.-03-01/19.

ACCIONES	INVERSIÓN (MDP)				
	FEDERAL	ESTATAL	ORG. OPER.	OTROS	TOTAL
APAU					
AGUA POTABLE					
Ampliación de la red de agua potable en la colonia Pitahaya - Valle Dorado en su primera etapa, consistente en: 1,689.68 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 2,253.70 ML de tubería de PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 100 tomas domiciliarias.	0.95			0.95	1.90
'Construcción de red de agua potable en la colonia Ampliación Las Palmas, consistente en: 2,241.19 ML de tubería PVC tipo anger de 4" Ø RD 32.5 y 301 tomas domiciliarias.	1.52			1.52	3.05
<b>SUB TOTAL AGUA POTABLE</b>	<b>2.47</b>			<b>2.47</b>	<b>4.95</b>

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES	INVERSIÓN (MDP)			
	FEDERAL	ESTATAL	ORG. OPER.	TOTAL
<b>ARURAL</b>				
<b>AGUA POTABLE</b>				
Ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Trinidad, consistente en 1,016.0 ML de tubería de PVC tipo anger de 3"Ø RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias.	0.26		0.17	0.43
<b>TOTAL</b>	<b>0.26</b>		<b>0.17</b>	<b>0.43</b>

ACCIONES	INVERSIÓN (MDP)			
	FEDERAL	ESTATAL	ORG. OPER.	TOTAL
<b>AAL</b>				
Acciones de Agua Limpia (se incrementó la aportación Estatal).		0.12		0.12
<b>TOTAL</b>		<b>0.12</b>		<b>0.12</b>

### PUNTO 7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da por Clausurada esta Quinta Reunión Ordinaria, siendo las 10:36 horas.

**Por la CORESE**

Presidente

Secretario




---

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**





---

**Ing. Israel Camacho Gastélum**

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA**

**Por la Comisión Nacional del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Federal**




Arq. Mauricio Hernández Franco

**Por la Comisión Estatal del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Estatal**



C. Eduardo Félix Beltrán




Ing. Uriel Cano Castro



Arq. Kenia Castro Nery

**YERSINIA OLVERA**

M. I. Yersinia Olvera Vidal



Lic. Silvia Barraza Escoboza



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### Invitados que asistieron


#### Por el Gobierno del Estado

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Eduardo Cortes Peña**  
Representante de la Contraloría General


**Lic. Gerardo Zuñiga Ruiz**  
Representante de la Secretaría de Finanzas y  
Administración

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco**  
Representante de la Secretaría de Salud

#### Por los Organismos Operadores Municipales

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez**  
Director General del OOMSAPAS de La Paz

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Jesús Pérez Olvera**  
Director General del OOSAPAS de Comondú

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Rodolfo Torres Lizárraga**  
Representante del Director General del  
OOMSAPAS de Los Cabos

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Raúl Adolfo Alarcón Cárdenas**  
Representante del Director General del  
OOMSAPA de Loreto