

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 09:00 horas del día 26 de octubre del 2020, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, y la el C. Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: : **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en 2,006 ml de red de atarjeas y 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo.** en la localidad de Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, B.C.S., de acuerdo con el Contrato de número IO-903017989-E16-2020, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para el ejercicio 2020.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL) 2020.
Nombre de la Obra:	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en 2,006 ml de red de atarjeas y 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo en la localidad de Villa Ignacio zaragoza”, municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$3,700,000.00 (Son Tres millones, setecientos mil de pesos 00/100 M.N).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E16-2020
Firma:	10 de julio de 2020.
Importe del contrato:	\$3,694,775.02 (Son un millón, seiscientos treinta y nueve mil, ciento cuarenta y un pesos 17/100 M.N.).
R.F.C.:	GUVM-710212-NW3
Fecha de inicio programada:	14 de julio de 2020.
Fecha de terminación programada:	12 de octubre de 2020.
Fecha de inicio real:	14 de julio de 2020.
Fecha de terminación real:	12 de octubre de 2020.

A

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de alcantarillado sanitario se suministraron e instalaron 2,384 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 8" de diámetro RD-35, en descargas domiciliarias se suministraron e instalaron 792.00 metros lineales de tubería de PVC de 6" de diámetro y se construyeron 88 descargas domiciliarias con sus respectivos registros de albañal, así como la construcción de un cárcamo de bombeo equipado con dos bombas para aguas residuales.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en 2,006 ml de red de atarjeas y 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo**, en la localidad de Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, B.C.S., de acuerdo con el Contrato de número **IO-903017989-E16-2020, SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

Contrato Inicial:	Total	Federal (80%)	FAIS (20%)
	\$3,694,775.02	\$3,171,820.02	\$738,955.00

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato:	Total	Federal (80%)	FAIS (20%)
	\$3,694,775.02	\$3,171,820.02	\$738,955.00


El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe del Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

A

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Entrega


Por el Contratista




C. Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de obra