



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**“REPOSICIÓN DE COLECTOR DE 8” EN EL 49/0. BATALLÓN DE INFANTERÍA EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ”, ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Siendo las 09:00 horas del día 23 de noviembre del 2023, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el Arq. Claudio Mauricio Delgadillo Quiroz, Representante Legal de NEO Construction, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada “Reposición de colector de 8” en el 49/0. batallón de infantería en La Paz, municipio de La Paz”, del Estado de Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número INO-000000003-009-2023, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos recursos estatales del Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas del ejercicio 2023.

**Información básica.**

Programas:	Recurso Estatal - Programa de Apoyo de Infraestructura a Comunidades Rurales y Suburbanas del ejercicio 2023.
Nombre de la Obra:	“Reposición de colector de 8” en el 49/0. batallón de infantería en La Paz, municipio de La Paz”, Baja California Sur.
Inversión autorizada:	\$721,641.16 (son setecientos veinte y un mil, seiscientos cuarenta y un pesos 16/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0080/2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres.
Contrato número:	INO-000000003-009-2023.
Firma:	06 de octubre de 2023.
Importe del contrato:	\$714,179.07 (son setecientos catorce mil ciento setenta y nueve pesos 07/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	NCO1606227L7
Fecha de inicio programada:	09 de octubre de 2023.
Fecha de terminación programada:	08 de noviembre de 2023.
Fecha de inicio real:	09 de octubre de 2023.
Fecha de terminación real:	08 de noviembre de 2023.

La descripción y cuantificación de los trabajos se detallan en la relación de estimaciones pagadas (finiquito de obra), documento que forma parte de la presente acta.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**“REPOSICIÓN DE COLECTOR DE 8” EN EL 49/0. BATALLÓN DE INFANTERÍA EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ”, ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: “Reposición de colector de 8” en el 49/0. batallón de infantería en La Paz, municipio de La Paz”, Estado de Baja California Sur, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero:**

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Estatal
	\$714,179.07	\$714,179.07

**Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:**

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento Contrato	5148-00117-3	\$71,417.91	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.

**Inversión total ejercida (c/I.V.A.):**

Inversión Ejercida	Total	Aportación Estatal
	\$714,179.07	\$714,179.07

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	09/10/2023- 08/11/2023.	\$615,671.61	\$98,507.46	\$714,179.07
Total ejercido		\$615,671.61	\$98,507.46	\$714,179.07



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**“REPOSICIÓN DE COLECTOR DE 8” EN EL 49/0. BATALLÓN DE INFANTERÍA EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ”, ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Entrega  
NEO Construction, S.A. de C.V.

Arq. Claudio Mauricio Delgado Quiroz  
Representante Legal

Recibe  
Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández  
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra “Reposición de colector de 8” en el 49/0. batallón de infantería en La Paz, municipio de La Paz”, Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número INO-000000003-009-2023.