



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA
“ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S” ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Siendo las 11:00 horas del día 09 de febrero de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, sito en calle Sinaloa sin número esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, en La Paz estado de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General, el Ing. Uriel Cano Castro en su carácter de Coordinador Técnico, así como la Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez; y por la empresa Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., el Ing. Héctor Vallejo Lizárraga en su carácter de Director General; para llevar a cabo el acto de Entrega – Recepción de la **“actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S”**, ejecutado bajo el contrato de servicios relacionados con la obra pública número **LA-62-O17-903017989-N-13-2023**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos de “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” (**PROAGUA**) del ejercicio 2023.

➤ **Información básica**

Origen de los Recursos:	PROAGUA 2023
Nombre de la acción:	Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$2,200,000.00 (son dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) incluye el I.V.A.
Oficio de autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0436/2023
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública.
Contrato número:	LA-62-O17-903017989-N-13-2023
Firma:	14 de septiembre de 2023.
Importe contractual:	\$2'009,700. (Dos millones nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.) incluye el I.V.A.
Contratista:	Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V.
R.F.C.:	CIE950428149
Fecha inicio programada:	15 de septiembre de 2023
Fecha terminación programada:	15 de diciembre de 2023
Fecha inicio real:	15 de septiembre de 2023
Fecha terminación real:	15 de diciembre de 2023



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA
“ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S” ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

➤ **Fianzas otorgadas a favor de la dependencia**

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	5870-26929-4	\$200,970.00	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

➤ **Descripción de los trabajos ejecutados**

Se realizó el análisis y recopilación de la información del área comercial, la actualización del padrón de usuarios e implementación de bases de datos, se ejecutaron también tres programas de propuesta: de acciones para el área de medición a partir de la actualización del padrón, de propuesta de acciones para el área de comercialización a partir de la actualización del padrón, y de propuesta de acciones para el área de facturación y cobranza a partir de la actualización del padrón, los trabajos culminaron con el entrega final de dos reportes finales.

Con una inversión ejercida del “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” (PROAGUA) 2023, por un importe de \$2’009,700.00 (son dos millones nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Una vez verificada y cuantificada por las partes que intervienen, se concluye que la “actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S” SE ENCUENTRA TERMINADO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en los términos de referencia y las especificaciones de inversión contratada por lo que está en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA
“ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S” ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

➤ **Balance financiero (c/IVA)**

Inversión	Total	Federal 50%	Estatad 50%
Importe contratado:	\$2,009,700.00	\$1,004,850.00	\$1,004,850.00
Inversión total ejercida	\$2,009,700.00	\$1,004,850.00	\$1,004,850.00
Saldo:	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato.

Entrega

Por Construcción, Ingeniería, Estudios y
Proyectos, S.A. de C.V.

Ing. Héctor Vallejo Lizárraga
Director General

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Testigo

Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez