

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024

Lugar: Virtual  
Fecha: 27 de septiembre de  
2024  
Hora: 11:00 horas

### PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

### VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.  
Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.  
Eduardo Félix Beltrán. Coordinación Administrativa.  
Diana Isabel Aguilar Gámez. Jefa del Departamento de Infraestructura Hidroagrícola.  
Nubia A. Zúñiga Benson. Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.  
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.  
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.  
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

### VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.  
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

### INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.  
Carlos Villavicencio. Personal del OOMSAPAS de Mulegé.  
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS Comondú.  
Edgar Camacho Davis. Personal del OOSAPAS Comondú.  
Sergio Aguilar García. Personal del OOMSAPAS de La Paz.  
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.  
Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Norma Martínez Martínez. Representante de la Contraloría General del Estado.

### Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0611/2024, de fecha 20 de septiembre de 2024, se realizó la Invitación a la Novena Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Novena Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a la presente sesión.

**PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024**

**Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024**

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$36'039,178.38	\$16'449,867.86	\$20'321,304.56	\$72'810,350.80
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$927,781.00	\$0.00	\$1'855,562.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36'966,959.38</b>	<b>\$17'377,648.86</b>	<b>\$20'321,304.56</b>	<b>\$74'665,912.80</b>

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 100% - Financiero 88%
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 100% - Financiero 82%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 20% - Financiero 41%
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.  
Avance: Físico 8% - Financiero 30%
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 43% - Financiero 0%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.  
Avance: Físico 35% - Financiero 46%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.  
Avance: Físico 99% - Financiero 53%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 15% - Financiero 34%

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 95% - Financiero 86%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 28 descargas domiciliarias (1a. etapa) y 1,157.96 mts. lineales de colector con tubería de PVC de 15" de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, Cd. de La Paz. B.C.S.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0%

### ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 65% - Financiero 0%.

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

### CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	18	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	7	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	7	

### PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES

Como primer punto, se aborda nuevamente lo relativo a los avances del PROAGUA 2023 de las acciones a cargo del Organismo Operador de La Paz, el cual se encuentra como a continuación:

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024

- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

Comenta la Comisión Estatal del Agua que, con estas 3 acciones de la presa de "La Buena mujer", ejecutadas todas por el Organismo Operador de La Paz, se da por concluido el PROAGUA 2023, encontrándose actualmente en proceso de firma el cierre del programa en mención.

Asimismo la CEA manifiesta que, de estas obras, principalmente la última acción referente a la presa de "La Buena mujer", desde hace dos semanas se le informó a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que proceda a realizar el reintegro de los recursos del PROAGUA 2023, cabe señalar que ya se realizó el reintegro de la participación Estatal por 2 millones 174 mil, que quedaron remanentes; actualmente se está en espera de los recursos pendientes por reintegrar por parte del Organismo Operador de La Paz, la cantidad asciende a \$186,531.07, correspondientes a la parte federal, para que pueda hacerse el reintegro a la TESOFE; esto es muy importante, dado que ya se cerró la cuenta bancaria por parte de la Tesorería y es un reintegro que se tiene que hacer directamente por parte de la CEA, ya que fue una petición que realizó el Auditor Federal, que se realice el cierre de esta cuenta bancaria de PROAGUA Federal, aunque no ha sido tema de auditoría todavía. Por lo anterior, amablemente se solicita al Organismo Operador de La Paz, realizar el reintegro a la brevedad posible.

CONAGUA comenta que si bien, la CEA tiene los medios para realizar el reintegro en la forma en que se ha comentado, CONAGUA incurrirá en una observación, por lo que solicitan que una vez recabadas todas las firmas de esta acta de CORESE, les sea proporcionada una copia para que sirva como sustento y justificación del por qué, en virtud de que fue derivado de la instrucción de una auditoría, pues la vía correcta sería que se le solicitara a CONAGUA la línea de captura y que dicha dependencia la generara, pero entienden que es a raíz de la instrucción, por lo que reiteran, solicitan la documentación correspondiente para salir bien justificados con ese tema .

La CEA comenta que, cuando se elabore el oficio dando aviso de que ya quedó el reintegro, se mencionará el motivo por el qué la transacción se realizó en la forma indicada y se anexarán las evidencias.

En cuanto al PROAGUA 2024, CONAGUA solicita a los Organismos Operadores que sean tan amables de hacerles llegar a la a la brevedad posible, sus INFOAPAS 2024 actualizados; de igual forma la comprobación de las contrapartes, la cual está pendiente por todos los ejecutores del ejercicio 2024, recordándoles que el documento válido para México son los estados de cuenta de las cuentas oficiales, en las que se realizan los depósitos de la contraparte; comenta también que les han hecho llegar la documentación referente a las suficiencias presupuestales, pero ese no es el documento requerido. Asimismo, informa que en este mes de septiembre se hizo la radicación



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024**

de \$500,000.00 pesos al apartado urbano de agua potable y con esto se tiene una radicación total de \$35'315,499.42 (Treinta y cinco millones trescientos quince mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 42/100 M.N.), en ese mismo sentido solicita se les hagan llegar los recibos de las radificaciones de los meses de abril, julio y agosto de 2024.

De igual forma, comenta CONAGUA que la comprobación de la contraparte del ejercicio 2023 se encuentra pendiente, el Organismo Operador de Los Cabos tiene un 0% comprobado, además el Organismo Operador de La Paz solo comprobó un porcentaje, quedando pendiente una cantidad, por lo que se solicita de la manera más atenta, se pongan al corriente del ejercicio 2023. Asimismo, manifiesta que de ese mismo ejercicio también se encuentra pendiente la comprobación de dos reintegros, uno por un monto de \$778,667.83 (Setecientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 83/100 M.N.), más las cargas financieras de éstos, y otro para el cual se le proporcionó la línea de captura en febrero de este año, por la cantidad de \$38,440.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); sin embargo, no se tiene conocimiento de si se realizaron o no esos reintegros, porque no les han hecho llegar los comprobantes, por lo que solicita sean tan amables de enviar la documentación comprobatoria, y en caso de no haberlos realizado, se solicita se hagan a la brevedad.

En este orden de ideas, comenta CONAGUA que, se tiene la misma situación con el PROAGUA 2022, ya que no cuentan con los comprobantes de pago de dos reintegros, uno por la cantidad de \$267,025.00 (Doscientos sesenta y siete mil veinticinco pesos 00/100 M.N.), y otro de \$140,853.15 (Ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres pesos 15/100 M.N.), como se mencionó en el caso anterior puede ser que ya se hayan realizado los pagos, pero la documentación comprobatoria no ha sido entregada, por lo que también en este caso se solicita hagan llegar a la brevedad la documentación comprobatoria.

Tema aparte, CONAGUA agradece al Organismo Operador de Comondú, el haber logrado el cierre de la acción correspondiente a la laguna de oxidación de ciudad Insurgentes, pendiente desde el ejercicio 2020, que será enviado a oficinas centrales de CONAGUA en Ciudad de México, si bien no se eliminó todo el adeudo, se logró reducir en miras de que dicho municipio tenga menos complicaciones.

CONAGUA invita a los ejecutores y Organismos Operadores interesados, para que realicen la presentación de proyectos para su validación y posterior inclusión en la cartera 2025, esperando que dicho ejercicio incluya más recursos para Baja California Sur.

Por último, CONAGUA manifiesta que solicitó de manera oficial al Organismo Operador de La Paz, la documentación de las acciones 2023 relacionadas con la presa de "la Buena mujer", por el impacto y relevancia de las tres acciones, así como por las múltiples solicitudes de ampliación de prórroga, por lo que se insiste en la necesidad de que la documentación que ya esté generada, en

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024

cuanto a estimaciones, pagos y proyecto final, se les haga llegar a la brevedad, no importando si es parcial, ya que debe de revisarse e integrarse un expediente, dejando todo listo para la conclusión de ese ejercicio. Por otro lado, el Organismo Operador de Los Cabos tiene pendientes unas correcciones en los avances físicos financieros, y es necesario dejar esos formatos sin ningún error para concluir sin observaciones.

Por su parte, la CEA reitera al Organismo Operador de La Paz, la necesidad de hacer llegar la documentación mencionada lo antes posible, pues es necesario entregarla a CONAGUA junto con el cierre del ejercicio 2023.

Como último asunto general, manifiesta la CEA que la próxima semana se llevará a cabo en Ciudad Constitución, la impartición del curso "Sectorización en sistemas de agua potable", impartido por ANEAS, como parte del contrato "Fortalecimiento de Capacidades", por lo que invita a los Organismos Operadores para que participen en éste.


### PUNTO 5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:38 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Secretario



Lesvia Tatiana Davis Monzón





Julio César Villarreal Trasviña



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal

  
Olivier Gerardo Montaño

  
Uriel Cano Castro

  
Diana Isabel Aguilar Gámez

  
Eduardo Félix Beltrán

  
Nubia A. Zúñiga Benson

  
Irving Abraham Iglesias Ramírez

  
Silvia Llanet Peraza Verde

  
Silvia Barraza Escoboza



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

Cruz Antonio Green Valdez

Mauricio Hernández Franco

Por el OOMSAPAS de La Paz

Sergio Aguilar García

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna