



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO FORJADORES,  
EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, CONSISTENTE EN: 1.52 KILÓMETROS DE RED DE  
DISTRIBUCIÓN Y 32 TOMAS DOMICILIARAS”,  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Siendo las 15:00 horas del día 02 de diciembre de 2024, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Ciudad Constitución, municipio de Comondú, estado de Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el Arq. Carlos Arturo Valdivia Flores, Administrador Único de Constructora VAL CARE, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada “Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliaras”, en la localidad de Ciudad Constitución, municipio de Comondú del estado de Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-4-2024, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio 2024.

**Información básica.**

Programa:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliaras”.
Inversión autorizada:	\$1,536,741.64 (son un millón quinientos treinta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 64/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0041.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-62-O17-903017989-N-4-2024.
Firma contrato:	27 de junio de 2024.
Importe del contrato:	\$1,041,522.62 (un millón cuarenta y un mil quinientos veintidós pesos 62/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	CVC100416FM6.
Fecha de inicio programada:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación programada:	28 de septiembre de 2024.
Fecha de inicio real:	01 de julio de 2024.
Fecha de terminación real:	28 de septiembre de 2024.



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO FORJADORES,**  
**EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, CONSISTENTE EN: 1.52 KILÓMETROS DE RED DE**  
**DISTRIBUCIÓN Y 32 TOMAS DOMICILIARAS”,**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

La descripción y cuantificación de los trabajos se detallan en la relación de estimaciones pagadas (finiquito de obra), documento que forma parte de la presente acta.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra denominada “Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias”, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

**Balance financiero:**

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$1,041,522.62	\$520,761.31	\$520,761.31

**Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:**

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2934941	\$312,456.79	SOFIMEX, Instituciones de Garantías, S.A. de C.V.
Cumplimiento	2932846	\$104,152.26	SOFIMEX, Instituciones de Garantías, S.A. de C.V.

**Inversión total ejercida (c/I.V.A.):**

Inversión Ejercida	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	\$1,041,522.62	\$520,761.31	\$520,761.31



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO FORJADORES,**  
**EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, CONSISTENTE EN: 1.52 KILÓMETROS DE RED DE**  
**DISTRIBUCIÓN Y 32 TOMAS DOMICILIARAS”,**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	01/07/2024-14/07/2024	\$153,616.22	\$24,578.60	\$178,194.82
Estimación 2	15/07/2024-31/07/2024	\$587,325.02	\$93,972.00	\$681,297.02
Estimación 3	01/08/2024-28/09/2024	\$156,923.08	\$25,107.70	\$182,030.78
Total ejercido		\$897,864.32	\$143,658.30	\$1,041,522.62

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega

Constructora VAL CARE, S.A. de C.V.

Arq. Carlos Arturo Valdivia Flores  
Administrador Único

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández  
Residente de Obra