



**Convenio Modificatorio en plazo número  
ADA-000000003-028-2024/01**

Convenio Modificatorio al contrato número **ADA-000000003-028-2024**, que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la **Comisión Estatal del Agua de Baja California Sur**, a quien en lo sucesivo se le denominará **“La Contratante”** representada por la **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, en su carácter de Directora General, y por la otra la **Lic. Claudia Olvera Escobedo**, a quien en lo sucesivo se le denominará **“El Prestador de Servicios”**, de acuerdo con los antecedentes, declaraciones, y cláusulas siguientes:

**Antecedentes**

- I. Con fecha 02 de diciembre de 2024, la **Comisión Estatal del Agua de Baja California Sur**, en este acto denominada **“La Contratante”**, y **Lic. Claudia Olvera Escobedo**, **“El Prestador de Servicios”**, celebraron el contrato de prestación de servicios número ADA-000000003-028-2024, en el cual **“El Prestador de Servicios”** se obligó a realizar, de acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato la acción denominada **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”**.
- II. Que el monto pactado en el citado contrato para la ejecución de los trabajos relativos a la **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”** es de \$642,000.00 (son seiscientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.).
- III. Que el plazo pactado en el citado contrato para la ejecución la **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”** era del 02 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
- IV. **“El Prestador de Servicios”** a través de escrito sin número de fecha 12 de diciembre de 2024, solicitó la ampliación del plazo de ejecución de la **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”**, para concluir los trabajos a más tardar el día 31 de marzo de 2025.
- V. Mediante **Dictamen número ADA-000000003-028-2024/01** de fecha **16 de diciembre 2024**, se fundó y motivó la justificación para celebrar el Convenio Modificatorio en plazo, al autorizarse la solicitud de reprogramar la ejecución del **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”**, los cuales se encuentran descritos en el dictamen de mérito, mismo que forma parte integral del presente convenio.
- VI. **“La Contratante”** a través del oficio número **CEA/CT-0855/2024** de fecha 17 de diciembre de 2024, comunica a **“El Prestador de Servicios”** la autorización para la ampliación del plazo de ejecución de la **“Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé”**.

**Declaraciones**



**Convenio Modificatorio en plazo número  
ADA-000000003-028-2024/01**

**Primera: "La Contratante" declara que:**

- a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción III, 12, fracciones I y VII, de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua, la Directora General **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, tiene facultad expresa para suscribir el presente convenio.
- b) El **Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**, acredita su personalidad mediante el nombramiento de fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua en sesión extraordinaria de la misma fecha.
- c) El presente convenio modificatorio tiene sustento legal en el artículo 65 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de Baja California Sur.

**Segunda: "El Prestador de Servicios" declara que:**

- a) Para efectos fiscales es una **persona física** legalmente registrada bajo las leyes del Gobierno de la República Mexicana y se identifica con credencial para votar con número **2934022682237**.
- b) Se encuentra legalmente inscrito el **Registro Federal de Contribuyentes** con clave número **OEEC71098457**.
- c) Que tiene establecido su domicilio fiscal en calle Colina Aurea #2143 entre calle Capitolio y Calle Enrique Díaz de León, colona Lomas de Atemajac, C.P. 45170, Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco, así como el correo electrónico [claoles.7108@hotmail.com](mailto:claoles.7108@hotmail.com), los cuales señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones, incluso las de carácter personal, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**Cláusulas**

**Primera:** Objeto del Convenio Modificatorio. - "**La Contratante**" conviene con "**El Prestador de Servicios**" una modificación al plazo pactado en el contrato de prestación de servicios número **ADA-000000003-028-2024**. La modificación del plazo consiste en el: **aumento de 119 días** naturales adicionales al plazo pactado originalmente en el citado contrato, estableciendo como nueva fecha de termino el **31 de marzo de 2025**.

**Segunda:** Monto del Contrato. - "**La Contratante**" conviene con "**El Prestador de Servicios**" **NO modificar el monto** original del contrato que importa la cantidad de: el monto pactado en el citado contrato para la ejecución de los trabajos relativos al "**Elaboración de reglamentos para la prestación de los servicios de los Organismos Operadores de Comondú, Loreto y Mulegé**", el cual corresponde a \$642,000.00 (son seiscientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo I.V.A.



**Convenio Modificatorio en plazo número  
ADA-000000003-028-2024/01**

**Tercera:** Plazo de Ejecución. - **"El Prestador de Servicios"** expresa su conformidad con las adiciones a que se refiere la Clausula primera de este convenio, y se compromete a terminar los trabajos contractuales del contrato ADA-000000003-028-2024 y su presente convenio a más tardar el día 31 de marzo de 2025, según el anexo uno, anexo dos (actualizado) y anexo tres pactados en el contrato mencionado.

**Cuarta:** Las partes acuerdan, con excepción a lo expresamente señalado en el presente convenio, que registrarán todas y cada una de las cláusulas y declaraciones establecidas en el contrato original y su respectivo convenio modificatorio en plazo número contrato ADA-000000003-028-2024/01.

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio modificatorio al contrato número **ADA-000000003-028-2024**, al calce y al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 19 de diciembre de 2024.

Por **"La Contratante"**  
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General

Por **"El Prestador de Servicios"**

**Lic. Claudia Olvera Escobedo**  
Persona física

TESTIGOS

**Ing. Uriel Cano Castro**  
Coordinador Técnico

**Ing. Diana Isabel Aguilar Gámez**  
Testigo