



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

Lugar: Virtual
Fecha: 26 de enero de 2026
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico de la CEA.
Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Aldo Bryan Hernández Hernández. Jefe del Departamento de Supervisión y Construcción de Obras.
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Encargado del Departamento de Participación Social.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.
Carlos Villavicencio Aguilar. Director Operativo y Administrativo del OOMSAPAS de Mulegé.
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS para el municipio de Comondú.
Edgar Camacho Davis. Personal del OOSAPAS para el municipio de Comondú
Sergio Aguilar García. Personal de la Dirección Técnica del OOMSAPAS de La Paz.
Sarha Romero. Personal de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de La Paz.
Gerardo Zúñiga Ruiz. Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Luis Ignacio Almada Velasco. Personal de la Secretaría de Salud.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025; así como a los acuerdos de las acciones de dicho Programa.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0025/2026, de fecha 21 de enero de 2026, se realizó la Invitación a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2026, en el cual se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Revisión de acuerdos*
4. *Avances PROAGUA 2025*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la reunión.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 8 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Primera Sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2026.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender la convocatoria a la presente Sesión.

PUNTO 3. REVISIÓN DE ACUERDOS.

Comenta la CEA que, al día de hoy solo sigue pendiente un acuerdo, mismo que también fue citado en la sesión anterior y es el siguiente:

PROAGUA 2023 Comprobación de recursos de contraparte

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz
Contraparte	\$8,890,222.74 (cierre)
Comprobado	\$3,430,309.60
Por comprobar	\$5,459,913.14



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

Seguimiento 04/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del **OOMSAPAS La Paz** por un importe de **\$5,459,913.14**.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS La Paz**.

Respecto a este punto, la Dirección Local de CONAGUA, la CEA y el Organismo Operador de La Paz, acuerdan celebrar una reunión el próximo martes 03 de febrero, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Dirección Local de CONAGUA, para atender el tema, pues no se puede seguir postergando este acuerdo.

PUNTO 4. AVANCES PROAGUA 2025

ANEXOS PROAGUA 2025

No.	Obra / Acción
1.	Fortalecimiento de Capacidades
2.	Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.
3.	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.
4.	Acciones de desinfección del agua
5.	Gastos de operación (Supervisión técnica y Contraloría Social)

Ejecutor	Federal	Estatal	Municipal Loreto	OOM Los Cabos	Total
CEA	\$27,588,500.00	\$18,803,500.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$81,392,000.00
OOMSAPAS Los Cabos	\$7,097,513.50	\$0.00	\$0.00	\$10,834,538.61	\$17,932,052.11
Total	\$34,686,013.50	\$18,803,500.00	\$35,000,000.00	\$10,834,538.61	\$99,324,052.11

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

- Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.
Avance: Físico 29% - Financiero 43%
- Fortalecimiento de Capacidades
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including several large signatures and smaller initials.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 100% - Financiero 100%.

Subcomponente	Acción	Meta	Comentario
Nuevo	Equipamiento	2 <input checked="" type="checkbox"/>	La entrega de equipos y materiales se concluyó el 08 de octubre de 2025.
Rehabilitado	Equipamiento	12 <input checked="" type="checkbox"/>	
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	12,328 <input checked="" type="checkbox"/>	Se concluyó con la totalidad de muestreos de cloro libre residual.
	Muestreo	305 de 305 <input checked="" type="checkbox"/>	

CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO
Reuniones con beneficiarios	8	6
Constitución de comités de CS	2	2
Registro de obras en el SICS	2	2

OOMSAPAS Los Cabos

- Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.

Avance: Físico 0% - Financiero 0%

Contrato de fecha 10 de noviembre de 2025.

Respecto a esta acción del Organismo Operador de Los Cabos, la Comisión Estatal del Agua informa que fue cancelada y que dicho Organismo Operador realizó la devolución del recurso federal, por lo que a su vez, la Comisión Estatal del Agua realizó el reintegro de éste, así como del recurso de las economías que tuvo ésta; así también informa que el día de hoy fue entregado en la Dirección Local de CONAGUA el cierre del ejercicio, del que cabe precisar es un pre-cierre del PROAGUA 2025, el cual será sustituido por el definitivo, al concluir la prórroga con que se cuenta en la acción de Rehabilitación de la PTAR de Loreto.

Pregunta la Dirección Local de CONAGUA si el Organismo Operador de Los Cabos, manifestó alguna razón para la cancelación de la obra en cuestión.

(Handwritten signatures and marks)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

A lo anterior la CEA informó que al hacer la devolución del recurso, el citado Organismo informó que la razón para dicha cancelación fue la falta de recurso de contraparte para llevar a cabo la acción de trato.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

Manifiesta la Comisión Estatal del Agua que, se está trabajando en la proyección de las posibles acciones a ejecutarse con el PROAGUA ejercicio 2026, contando pocos expedientes validados, pero siendo los suficientes como para poder realizar esas acciones en el presente ejercicio 2026, señalando que existe una posibilidad de llevar a cabo la Rehabilitación y sustitución del cárcamo del cuartel en Comondú; la Primera etapa de la Rehabilitación del Acueducto Palo Verde-Santa Rosalía, del cual ya se tiene el proyecto ejecutivo que se realizó a través del PROAGUA el año pasado; la Rehabilitación de las estaciones de cloración en Loreto; el expediente validado de Los Cabos de la acción cancelada, y otro de Los Cabos con observaciones; aunado al Fortalecimiento y a las acciones de Agua Limpia.

La Dirección Local de CONAGUA comenta que, por lo que se refiere a las acciones de desinfección, como parte del proceso para el cierre de ejercicio, se tienen los indicadores de desinfección (El INDES), los cuales deben presentarse como fecha límite al 30 de enero ya conciliados con oficinas centrales, por lo que hacen el recordatorio de que se agilice su envío para poder presentarlos en tiempo.

La Comisión Estatal del Agua responde que ya solo está pendiente la información de los municipios de Comondú y La Paz; por lo que hace la solicitud a dichos Organismos para que remitan sus indicadores a la brevedad.

La Comisión Estatal del Agua presenta el calendario con las fechas programadas para la celebración de las sesiones ordinarias de esta Comisión de Regulación y Seguimiento, ejercicio 2026, las cuales han quedado como a continuación:

Mes	11:00 a 12:00 horas
Enero	Lunes 26
Febrero	Viernes 27
Marzo	Viernes 27
Abril	Viernes 24
Mayo	Viernes 29
Junio	Viernes 26
Julio	Viernes 31
Agosto	Viernes 28
Septiembre	Viernes 25
Octubre	Viernes 30
Noviembre	Viernes 27
Diciembre	Viernes 18



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026**

En general se ha tratado de cumplir a cabalidad con las fechas propuestas, por lo que se les hace la invitación a programarlas con la certeza de que los cambios serán mínimos.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2026, siendo las 11:35 horas del día de su de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario

Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Olivier Gerardo Montaña

Aldo Bryan Hernández Hernández

Kenia Castro Nery

Silvia Barraza Escoboza

Silvia Llanet Peraza Verde



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026

Francisco Javier Rochín Geraldo

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Mauricio Armando Verduzco Green

Mauricio Hernández Franco

César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz

Sergio Aguilar García

Sarha Romero