



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Lugar: Virtual
Fecha: 22 de agosto de 2025
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Uriel Cano Castro. Suplente de la Presidenta de la CORESE y Coordinador Técnico de la CEA.
Cruz Antonio Green Valdez. Suplente del Secretario de la CORESE y Subdirector Técnico de la CONAGUA en BCS.

VOCALÉS DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Aldo Bryan Hernández Hernández. Jefe del Departamento de Supervisión y Construcción de Obras.
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.

VOCALÉS DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.
José Antonio Castro Vargas. Director de Administración y Finanzas de OOMSAPAS de La Paz.
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.
Jesús Fernando Larios Osuna. Asesor Técnico del OOMSAPAS de Los Cabos.
Erandeni González Jiménez. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Jesús Gómez Jordán. Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Norma Angélica Martínez Martínez. Personal de la Contraloría General.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025; así como a los acuerdos de las acciones de dicho Programa.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0471/2025, de fecha 18 de agosto de 2025, se realizó la Invitación a la Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, en el cual se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Revisión de acuerdos*
4. *Avances PROAGUA 2025*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la reunión.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Suplente de la Presidenta y el Suplente del Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 3 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Octava Sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2025.

PUNTO 2. BIENVENIDA

El suplente de la Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender la convocatoria a la presente Sesión.


PUNTO 3. REVISIÓN DE ACUERDOS.

Comenta la CEA que, a continuación, se presenta y se informa el estado de aquellos acuerdos que, a la sesión anterior aún se encontraban pendientes:

PROAGUA 2023
Comprobación de recursos de contraparte

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos
Contraparte	\$8,890,222.74 (cierre)	\$24,770,979.54 (cierre)
Comprobado	\$3,430,309.60	\$24,670,979.69
Por comprobar	\$5,459,913.14	\$99,999.85

Seguimiento 04/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del **OOMSAPAS La Paz** por un importe de **\$5,459,913.14**.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz.

Seguimiento 05/2024-OCT (atención parcial): Falta comprobante de recursos de contraparte del **OOMSAPAS Los Cabos por un importe de \$99,999.85.**

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos, el organismo remitió estado de cuenta bancario, sin embargo falta la complementar la información.

PROAGUA 2024

Comprobación de recursos de contraparte:

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	CEA
Contraparte	\$3,689,835.50 (cierre)	\$16,896,995.33 (cierre)
Comprobado	\$0.00	\$16,896,995.33
Por comprobar	\$3,689,835.50	\$0.00

[Handwritten signature]

Seguimiento 07A/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del **OOMSAPAS La Paz** (Estados de cuenta bancarios).

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS La Paz.**

PROAGUA 2024

Cuestionario INFOAPAS

Organismo Operador	Cuestionario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	DG/DT/UPO/1520-335/2025
Comondú	STP 099/2024
Loreto	OOM/DG/LMAA/055/2024
Mulegé	CG-0382/2024

Seguimiento 10/2024-OCT: Falta entrega de INFOAPAS a la Dirección Local BCS, del Organismo de Los Cabos.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos.**

[Multiple handwritten signatures and initials]



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

PROAGUA 2025
Cuestionario INFOAPAS

Organismo Operador	Cuestionario entregado
Los Cabos	Entregó el 16 de junio
La Paz	Falta entregar
Comondú	Entregó el 18 de julio
Loreto	Falta entregar
Mulegé	Entregó el 19 de junio

Seguimiento 02/2025-MAY: Falta entrega de INFOAPAS a la Dirección Local BCS, de los organismos de La Paz y Loreto.

Seguimiento a cargo de: Organismos de La Paz y Loreto.

Solicitud de obras y acciones para 2026

DEPENDENCIA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OOMSAPAS Los Cabos	0	0	0				
OOMSAPAS La Paz	0	0	1				
OOSAPAS Comondú	0	4	0				
OOMSAPA Loreto	0	0	0				
OOMSAPAS Mulegé	0	0	0				
TOTAL (Expedientes Técnicos)	0	4	1				

Nota: En proceso de revisión de expedientes técnicos.

PUNTO 4. AVANCES PROAGUA 2025

ANEXOS PROAGUA 2025

No.	Obra / Acción
1.	Fortalecimiento de Capacidades
2.	Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.
3.	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.
4.	Acciones de desinfección del agua
5.	Gastos de operación (Supervisión técnica y Contraloría Social)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Ejecutor	Federal	Estatal	Municipal Loreto	OOM Los Cabos	Total
CEA	\$27,588,500.00	\$18,803,500.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$81,392,000.00
OOMSAPAS Los Cabos	\$7,097,513.50	\$0.00	\$0.00	\$10,834,538.61	\$17,932,052.11
Total	\$34,686,013.50	\$18,803,500.00	\$35,000,000.00	\$10,834,538.61	\$99,324,052.11

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

- Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.
Avance: Físico 1% - Financiero 30%
Acción contratada.
- Fortalecimiento de Capacidades
Avance: Físico 25% - Financiero 0%

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 0% - Financiero 0%.
Acción contratada.

Subcomponente	Acción	Meta	Comentario
Nuevo	Equipamiento	2	La entrega de los equipos y materiales está programada del 25 de septiembre al 03 de octubre de 2025
Rehabilitado	Equipamiento	12	
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	12,328	
	Muestreo	305	

CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO
Reuniones con beneficiarios	7	0
Constitución de comités de CS	2	0
Registro de obras en el SICS	2	0



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

OOMSAPAS Los Cabos

- Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0%

Comenta el OOMSAPAS de Los Cabos que tuvieron problemas con el proceso de licitación de esta acción, ya que éste se había previsto en tiempo y forma, conforme a las ROP's; no obstante ello, al intentar subir la información a la plataforma no les fue posible, debido a que ésta debía hacerse de forma electrónica, en base a los cambios en la normatividad, sin embargo, un servidor público del Organismo ya tomó el curso y precisamente el día de hoy presentará el examen para acreditarse ante el Sistema ComprasMX con la llave electrónica y de inmediato proceder a hacer la publicación respectiva.

CONAGUA solicita al OOMSAPAS Los Cabos que, se les haga del conocimiento esta situación de manera oficial, así como cuál será el proceso siguiente.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

CONAGUA comparte las Tablas de las inversiones de recursos que quedaron comprometidas por cada uno de los municipios en sus planes integrales, y que se están ejecutando a través de los diferentes fideicomisos; recordando que la decisión de la convergencia de recursos de esos fideicomisos a través del PROAGUA o ejecutados enteramente por los Organismos o el Estado, es una iniciativa presentada por la Presidenta de la República. Al respecto, comenta que a través de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en Oficinas Centrales, les están requiriendo darle seguimiento puntual a cada una de ellas, por lo que solicitan el apoyo con la coordinación, pues si bien, saben que muchas de estas acciones las llevan las Direcciones de Desarrollo, motivo por el cual ya enviaron un oficio con copia a los titulares de éstas, requiriéndoles la información y el seguimiento; en este acto solicitan apoyo para que, en esta CORESE se les comparta la información respectiva, presentado para ello, los informes físico-financiero trimestrales; pues como Dirección Local se les está calificando con indicadores mensuales y dentro de esos indicadores, se presenta una tabla con los planes de agua potable, en los que se les requiere el seguimiento a las inversiones, toda vez que los alcaldes se comprometieron con la Presidenta a gastar los porcentajes asentados.

Al respecto la CEA pregunta a CONAGUA cuál sería el mecanismo para que los municipios proporcionen la información en cuestión, y sugiere que sea precisamente CONAGUA quien proponga un formato de avance físico y financiero, y que se comparta con los a los Organismos Operadores para que, previo a la sesión de CORESE, proporcionen sus avances.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

CONAGUA responde que no tienen un formato definido, pero está de acuerdo en proponer uno.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Suplente de la Presidenta da por clausurada esta Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, siendo las 12:04 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Suplente de la Presidenta

Uriel Cano Castro

Suplente del Secretario

Cruz Antonio Green Valdez

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Olivier Gerardo Montaño

Aldo Bryan Hernández Hernández

Silvia Llanet Peraza Verde

Kenia Castro Nery

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Francisco Javier Rochín Geraldo



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Mauricio Hernández Franco

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz

José Antonio Castro Vargas

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna

Erandeni González Jiménez