



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y
SUBURBANAS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	JULIO	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Agua Potable	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el bombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.	Mulegé	Bahía Tortugas	Autorizado	\$ 1,000,000.00	0%	0%	
					Contratado	\$ -			
2	Agua Potable	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.	Mulegé	El Dátil y Ejido Luis Echeverría	Autorizado	\$ 1,000,000.00	0%	0%	
					Contratado				
3	Alcantarillado	Proyecto ejecutivo para las acciones del Esterito, en La Paz.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 776,686.00	0%	0%	
					Contratado				
4	Agua Potable	Proyecto ejecutivo para las obras de conservación de suelos en la parte alta de la presa Buena Mujer.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 400,000.00	0%	0%	
					Contratado				

TOTAL	Autorizado	\$ 3,176,686.00
	Contratado	\$ -

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA 1 DE 1		
31	JULIO	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	66%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	70%	0%	En proceso
					CONTRATADO	\$ 2,446,093.51	\$ 2,446,093.51			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	0%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFISICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%	0%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5	AGUA POTABLE	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO "EL NOVILLO"	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,023,048.26	\$ 4,023,048.26	0%	0%	
					CONTRATADO					
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%	100%	
					CONTRATADO	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAAA	AUTORIZADO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0%	0%	
					CONTRATADO					
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					CONTRATADO	\$ 4,839,020.42	\$ 4,839,020.42			

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	JULIO	2025

No	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
				Autorizado	Contratado			
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	50%	
				Contratado	\$ 200,000.00			
2	Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 150,000.28	\$ 150,000.28	100%	
				Contratado	\$ 150,000.28			
3	Suministro de licencias de Software para ofimática	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 133,649.92	\$ -	100%	
				Contratado	\$ -			
4	Suministro de licencias de Software especializado	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 85,450.00	\$ -	100%	
				Contratado	\$ -			
5	Viaticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 144,977.14	\$ 53,517.64	37%	
				Contratado	\$ 53,517.64			
6	Adquisición de un vehículo usado como reemplazo de vehículo siniestrado, Doble Cabina, 4x4, Automático V8 4 puertas con capacidad de 5 personas.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 308,000.00	\$ -	100%	
				Contratado	\$ -			
7	Adquisición de equipo de videograbación tipo Dron marca DJI, modelo 4 PRO con detección de obstaculos omnidireccional, incluye: Control remoto con pantalla, batería inteligente x 3 pzas, centro de carga para baterías, bolsa de transporte, cables, hélices de repuesto x 3 pares.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 28,499.00	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
8	Adquisición de Computadora portátil (laptop) marca ASUS TUF F16 con procesador intel i5-13420H, memoria ram 16 GB, SSD 512 GB, CPU NVIDIA RTX 4050, windows 11, mochila de transporte y raton logitech M 185.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 27,384.00	\$ -	0%	
				Contratado				
9	Adquisicion de licencas de Autodesk (Autocad)	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 200,000.00	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
10	Adquisiciones de materiales para impresión y reproducción	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 130,000.00	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
11	Adquisiciones de equipos de cómputos	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 50,000.00	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
TOTAL				Autorizado	\$ 1,657,960.34			
				Contratado	\$ 403,517.92			
				Pagado	\$ 403,517.92			



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

L.C. Verónica Castro Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Carlo Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	JULIO	2025

No.	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	50%	
				Contratado	\$ 100,000.00			
2	Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,216.14	\$ 6,216.14	100%	
				Contratado	\$ 6,216.14			
3	Trabajos de herrería y soldadura de pozo No.2 El Carrizal				\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	100%	
					\$ 3,480.00			
4	Viáticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 190,303.86	\$ 54,220.04	28%	
				Contratado	\$ 54,220.04			
8	Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 100,000.00			
				Contratado	\$ -			

TOTAL	Autorizado	\$ 500,000.00
	Contratado	\$ 163,916.18
	Pagado	\$ 163,916.18

Elaboró:

L.C. Verónica Castro Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.