

Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| PERIODO |        |      |
|---------|--------|------|
| 31      | AGOSTO | 2025 |

| No. | Apartado       | Descripción de la Obra/Subacción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Municipio | Localidad | Inversión  | PLAN HIDRICO     | Total            | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1   | AGUA POTABLE   | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | LA PAZ    | LA PAZ    | AUTORIZADO | \$ 1,515,412.40  | \$ 1,515,412.40  | 100%          | 100%              | Terminado  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 1,515,412.40  | \$ 1,515,412.40  |               |                   |            |
| 2   | AGUA POTABLE   | ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.                                                                                                  | LA PAZ    | LA PAZ    | AUTORIZADO | \$ 4,592,093.51  | \$ 4,592,093.51  | 85%           | 53%               | En proceso |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 4,592,093.51  | \$ 4,592,093.51  |               |                   |            |
| 3   | ALCANTARILLADO | ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.                                                                                                                                                                          | LORETO    | LORETO    | AUTORIZADO | \$ 277,794.43    | \$ 277,794.43    | 100%          | 100%              | Terminado  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 277,794.43    | \$ 277,794.43    |               |                   |            |
| 4   | AGUA POTABLE   | ESTUDIOS GEOFÍSICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.                                                                                                                                                                                                             | LA PAZ    | LA PAZ    | AUTORIZADO | \$ 522,000.08    | \$ 522,000.08    | 100%          | 0%                | Terminado  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 522,000.08    | \$ 522,000.08    |               |                   |            |
| 5   | AGUA POTABLE   | ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO "EL NOVILLO"                                                                                                                                                                                                                                                    | LA PAZ    | LA PAZ    | AUTORIZADO | \$ 908,000.24    | \$ 908,000.24    | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO |                  |                  |               |                   |            |
| 6   | AGUA POTABLE   | CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.                                                                                                                                                                                                             | BCS       | BCS       | AUTORIZADO | \$ 233,160.00    | \$ 233,160.00    | 100%          | 100%              | Terminado  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 77,720.00     | \$ 77,720.00     |               |                   |            |
| 7   | ALCANTARILLADO | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURU, MUNICIPIO DE MULEGÉ.                                                                                                                                                                      | MULEGÉ    | VAAAA     | AUTORIZADO | \$ 2,000,000.00  | \$ 2,000,000.00  | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO |                  |                  |               |                   |            |
| 8   | AGUA POTABLE   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO.                                                                                                                                                                                                                 | MULEGÉ    | VAAAA     | AUTORIZADO | \$ 1,000,000.00  | \$ 1,000,000.00  | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO |                  |                  |               |                   |            |
|     |                | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | AUTORIZADO | \$ 11,048,460.66 | \$ 11,048,460.66 |               |                   |            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | CONTRATADO | \$ 6,985,020.42  | \$ 6,985,020.42  |               |                   |            |

Elaboró:

Ing. Aldo Brian Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General



Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y  
SUBURBANAS 2025  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| HOJA: 1 DE 1 |        |      |
|--------------|--------|------|
| 31           | AGOSTO | 2025 |

| No. | Apartado       | Descripción de la Obra/Subacción                                                                                                                                | Municipio | Localidad                        | Inversión  |                 | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
| 1   | Agua Potable   | Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.                  | Mulegé    | Bahia Tortugas                   | Autorizado | \$ 1,000,000.00 | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                 |           |                                  | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| 2   | Agua Potable   | Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé. | Mulegé    | El Dátil y Ejido Luis Echeverría | Autorizado | \$ 790,945.18   | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                 |           |                                  | Contratado |                 |               |                   |            |
| 3   | Alcantarillado | Proyecto ejecutivo para las acciones del Esterito, en La Paz.                                                                                                   | La Paz    | La Paz                           | Autorizado | \$ 1,300,000.00 | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                 |           |                                  | Contratado |                 |               |                   |            |
| 4   | Agua Potable   | Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico.                                                                                      | La Paz    | La Paz                           | Autorizado | \$ 85,740.82    | 0%            | 0%                |            |
|     |                |                                                                                                                                                                 |           |                                  | Contratado | \$ 85,740.82    |               |                   |            |

|       |            |                 |
|-------|------------|-----------------|
| TOTAL | Autorizado | \$ 3,176,686.00 |
|       | Contratado | \$ 85,740.82    |

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon  
Directora General



AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| HOJA: 1 DE 1 |        |      |
|--------------|--------|------|
| 31           | AGOSTO | 2025 |

| No.   | Descripción de la Obra/Subacción                                                                                                                                                                                                                                                    | Municipio | Localidad | Inversión  |                 | PAGADO        | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
| 1     | Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.                                                                                                                                                                                                             | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 400,000.00   | \$ 200,000.00 | 50%               |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 200,000.00   |               |                   |            |
| 2     | Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina para todas las acciones que ejecuta la CEA.                                                                                                                                                                          | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 150,000.28   | \$ 150,000.28 | 100%              |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 150,000.28   |               |                   |            |
| 3     | Suministro de licencias de Software para ofimática                                                                                                                                                                                                                                  | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 133,649.92   | \$ 133,649.92 | 100%              |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 133,649.92   |               |                   |            |
| 4     | Suministro de licencias de Software especializado                                                                                                                                                                                                                                   | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 85,450.00    | \$ 85,450.00  | 100%              |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 85,450.00    |               |                   |            |
| 5     | Viaticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.                                                                                                                                                                                                        | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 144,977.14   | \$ 80,950.00  | 56%               |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 80,950.00    |               |                   |            |
| 6     | Adquisición de un vehículo usado como reemplazo de vehículo siniestrado, Doble Cabina, 4x4, Automático V8 4 puertas con capacidad de 5 personas.                                                                                                                                    | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 308,000.00   | \$ -          | 100%              |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| 7     | Adquisición de equipo de videgrabación tipo Dron marca DJI, modelo 4 PRO con detección de obstaculos omnidireccional, incuye: Control remoto con pantalla, batería inteligente x 3 pzas, centro de carga para baterías, bolsa de transporte, cables, hélices de repuesto x 3 pares. | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 28,499.00    | \$ -          | 0%                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| 8     | Adquisición de Computadora portátil (laptop) marca ASUS TUF F16 con procesador intel core i5-13420H, memoria ram 16 GB, SSD 512 GB, CPU NVIDIA RTX 4050, windows 11, mochila de transporte y raton logitech M 185.                                                                  | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 27,384.00    | \$ -          | 0%                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado |                 |               |                   |            |
| 9     | Adquisicion de licencas de Autodesk (Autocad)                                                                                                                                                                                                                                       | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 200,000.00   | \$ -          | 0%                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| 10    | Adquisiciones de materiales para impresión y reproducción                                                                                                                                                                                                                           | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 130,000.00   | \$ -          | 0%                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| 11    | Adquisiciones de equipos de cómputos                                                                                                                                                                                                                                                | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 50,000.00    | \$ -          | 0%                |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ -            |               |                   |            |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Autorizado | \$ 1,657,960.34 |               |                   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Contratado | \$ 650,050.20   |               |                   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | Pagado     | \$ 650,050.20   |               |                   |            |



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

Vo.Bo.:


Vo.Bo.:

Aprobó:

  
L.C. Verónica Castro Rosas  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

  
Lic. Oliver Gerardo Montañó  
Coordinador Administrativo

  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| HOJA: 1 DE 1 |        |      |
|--------------|--------|------|
| 31           | AGOSTO | 2025 |


| No. | Descripción de la Obra/Subacción                                              | Municipio | Localidad | Inversión  |               | PAGADO        | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| 1   | Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.       | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 200,000.00 | \$ 100,000.00 | 50%               |            |
|     |                                                                               |           |           | Contratado | \$ 100,000.00 |               |                   |            |
| 2   | Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros                      | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 6,216.14   | \$ 6,216.14   | 100%              |            |
|     |                                                                               |           |           | Contratado | \$ 6,216.14   |               |                   |            |
| 3   | Trabajos de herrería y soldadura de pozo No.2 El Carrizal                     |           |           |            | \$ 3,480.00   | \$ 3,480.00   | 100%              |            |
|     |                                                                               |           |           |            | \$ 3,480.00   |               |                   |            |
| 4   | Viáticos en la entidad para llevar a cabo las acciones ejecutadas por la CEA. | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 190,303.86 | \$ 54,220.04  | 28%               |            |
|     |                                                                               |           |           | Contratado | \$ 54,220.04  |               |                   |            |
| 8   | Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200                                | Entidad   | BCS       | Autorizado | \$ 100,000.00 |               |                   |            |
|     |                                                                               |           |           | Contratado | \$ -          |               |                   |            |

|       |  |  |  |            |               |
|-------|--|--|--|------------|---------------|
| TOTAL |  |  |  | Autorizado | \$ 500,000.00 |
|       |  |  |  | Contratado | \$ 163,916.18 |
|       |  |  |  | Pagado     | \$ 163,916.18 |

Elaboró:

  
Lic. Verónica Castro Rosas  
Jefe del Departamento de Contabilidad


Vo.Bo.:

  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

  
Lic. Olivier Gerardo Montañó  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.